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RESUMEN 
Ante el vertiginoso crecimiento de la competencia en el campo motiva la creación 
de una metodología para la Gestión de proyectos teniendo en cuenta las buenas 
prácticas disponibles a nivel mundial. 
El uso de TIC’s representará la forma de afrontar a la competencia que 
actualmente las empresas enfrentan, gestión de procesos, administración de 
recursos, generar responsabilidades y compromisos en los procesos con los que 
se llevan a cabo los proyectos marcarán un cambio en el cumplimiento de metas y 
objetivos. 
Tomando en cuenta lo anterior y luego de una evaluación a los procesos con los 
que se manejan actualmente los proyectos, se definirá una metodología para 
gestionar los proyectos, una vez definidos los procesos que van a intervenir, se 
abordará el tema de buscar la herramienta idónea para la administración de los 
proyectos vía Web, manteniendo el control de los mismos, generando un 
beneficio en lo referente al uso de los recursos con los que dispone la empresa. 
Generar indicadores de Gestión dentro de la herramienta seleccionada será una 
ventaja que se deberá tomar en consideración al momento de escoger la 
plataforma Web para llevar a cabo el control oportuno en el avance de los 
procesos. 
El uso de las TIC’s conjugado con una metodología adecuada, fomentará el 
desarrollo de las compañías logrando así poder planificar la gestión de los 
recursos: Humanos, Financieros y materiales, con sus respectivos ahorros en 
tiempo y dinero. 
 
PALABRAS CLAVE 
Gestión de proyectos, metodología para control de proyectos, herramienta web de 
control de proyectos. 
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ABSTRACT 
 
Given the rapid growth of competition in the field leads to the creation of a 
methodology for project management taking into account the best practices 
available worldwide. 
The use of ICT will represent the way to face the competition that currently 
companies face, process management, resource management, generating 
responsibilities and commitments in the processes that are carried out projects 
mark a change in compliance goals and objectives. 
Taking into account the above and after an evaluation of the processes by which 
projects are currently handled, a methodology will be defined to manage projects, 
once the processes that will intervene defined, the issue of seeking the ideal tool 
will be addressed for project management via web, keeping control of them, 
generating a profit in relation to the use of the resources available to the company. 
Generate management indicators within the selected tool will be an advantage 
should be taken into consideration when choosing the Web platform to carry out 
timely control in advancing processes. 
The use of ICT conjugated with an appropriate methodology, encourage the 
development of companies to plan achieving management of resources: human, 
financial and material, with their respective savings in time and money. 
 
KEYWORDS 
Project management, project control methodology, web project management tool. 
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Introducción 
Desde comienzos de la historia se ha podido observar una especie de 
administración de proyectos en donde el hombre ha desarrollado diferentes 
formas para poder culminar sus proyectos, remontándonos hasta las más grandes 
estructuras como en 2570 a.C. Termina la construcción de la Gran Pirámide de 
Giza, 208 a.C. Construcción de la Gran Muralla China, 1917.- Desarrollo del 
Diagrama de Gantt por Henry Gantt (1861-1919), 1956.- Se forma la American 
Association of Cost Enginers (ahora AACE International), 1957.- El método de 
ruta crítica o Critical Path Method (CPM) inventado por Dupont Corporation, 
1958.- La Armada de los Estados Unidos inventa la Técnica de Revisión y 
Evaluación de Programas (Program Evaluation and Review Technique o PERT), 
utilizada para el Proyecto Polaris, 1962.- El Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos ordena aplicar la Estructura de Desglose de Trabajo (Work 
Breakdown Structure, WBS), 1965.- Se funda la International Project Management 
Association (IPMA), 1969.- Nace en los Estados Unidos el Project Management 
Institute (PMI®), 1986.- Se nombra a SCRUM como un nuevo estilo de 
administración de proyectos, 1987.- Se publica por primera vez la Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) por el PMI®, 1989.- Se 
desarrolla el Método de Desarrollo PRINCE a partir de PROMPTII, 1994.- 
Publicación del Primer Informe CHAOS, 1996.- La Agencia Central de Informática 
y Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido publica PRINCE2®, 1997.- 
Se inventa la Dirección de Proyectos con Cadena Crítica (Critical Chain Project 
Management, CCPM), 1998.- El PMBOK® se convierte en un Estándar ANSI, 
2006.- La AACE International lanza el Marco de Gestión de Costo Total (Total 
Cost Management Framework), 2008.- El PMI® lanza la 4° edición del PMBOK®, 
2009.- Revisión a fondo de PRINCE2® por la Oficina de Comercio del Gobierno 
de Reino Unido, 2011.- Aparición de la nueva credencial del PMI® Agile Certified 
Practitioner, entre otras. 
Debo manifestar que a partir de los diferentes campos del conocimiento en la 
Dirección de Proyectos se desprenden así varias tipos de guías, metodologías y 
estándares para un buen desarrollo   
Luego de contemplar una parte relevante de la evolución de Administración de 
Proyectos, tomaremos lo que dice el PMI sobre la definición de un proyecto y la 
dirección del mimo: 
“Un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, 
o resultado, que es único”. 
“La dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y 
de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una 
competencia estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados 
de los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su mercado.” 
Para alcanzar un correcto desempeño en la administración profesional de 
proyectos se debe tener en cuenta el conocimiento de los aspectos 
fundamentales de las metodologías y estándares que se viene utilizando para una 
mejor planeación, control y seguimiento de proyectos. 
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Los procesos y áreas de la Administración de Proyectos son definidos a través de 
los estándares definidos por el PMBOK®, PMF (Project Management Forum), DIN 
69901:2009-01 (Describe los principios básicos, procesos, modelos, métodos y la 
terminología de la gestión del proyecto) e ISO (International Organization for 
Standardization) entre otros. 
Estos estándares tienen que ver con la metodología y la ejecución de proyectos. 
Los estándares a menudo son rígidos (un método para todos los proyectos, lo 
cual implica un modo secuencial de trabajo) y son revisados constantemente para 
ser mejorados a través del tiempo (enfoque de la administración de Proyectos 
tradicional). Este enfoque ha sido criticado por mucho tiempo, con la existencia de 
métodos que solo han sido aplicados a situaciones individuales, ambientes multi-
proyecto que son utilizados para soluciones nicho. 
Los métodos de la administración de proyectos son necesarios pero no son la 
única herramienta para que su administración sea exitosa. ―la experiencia en 
métodos únicamente no es suficiente, debe existir sinergia con otras habilidades 
que permita que la Administración de Proyectos sea exitosa. 
El enfoque de los métodos de administración de Proyectos ha cambiado en el 
tiempo, teniendo expectativas y requerimientos diferentes, pasando de 
habilidades puramente técnicas a conocimiento del negocio, administración del 
riesgo y habilidades de integración. A estos cambios se han integrado nuevos 
factores relevantes como recursos humanos y aspectos culturales que hacen que 
la gestión sea más integral. 
En la actualidad existen diversos enfoques y metodologías para gestionar 
proyectos en forma eficiente, es el caso del PMI, GPM, IPMA, PRINCE2, APM, 
ISO, etc. 
En este capítulo se analizarán los enfoques más utilizados, dando a conocer sus 
principales características, herramientas, proyecciones, cuerpos del conocimiento 
(V. GR. PMBOK, GPM-canon, etc.), instituciones y asociaciones, certificaciones, 
etc. 
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Definir los procesos para la Gestión de Proyectos, utilizando la metodología 
adecuada que permita un mejor desempeño en el funcionamiento de la empresa, 
reducción de costos, automatización de procesos, crear políticas de cero papeles 
mediante registros digitales en Compañías de Construcción y Consultoría. 
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A. Identificar los procesos utilizados para el desarrollo de proyectos de 
construcción y consultoría,  para determinar oportunidades de mejora y 
establecer métricas que permitan evaluar el desempeño futuro. 
B. Identificar la factibilidad de implementar una plataforma de 
administración de proyectos. 
C. Aplicar dentro de un proyecto los registros que salgan como resultado 
de la evaluación de los procesos e implementación de la dentro de un 
proyecto para verificar la eficiencia o deficiencia resultante dentro de un 
diseño de consultoría. 
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1.1. PMI 
1.1.1. Antecedentes: 
Siendo el año de 1969, el PMI fue fundado por 40 voluntarios. Su primer 
seminario se celebró en Atlanta (Estados Unidos), al cual acudieron más de 
ochenta personas. En la década de los 70 se realizó el primer capítulo, lo que 
permitió realizar fuera de Estados Unidos el primer seminario. A finales de 1970, 
ya casi 2000 miembros formaban parte de la organización. En la década de los 80 
se realizó la primera evaluación para la certificación como profesional en gestión 
de proyectos (PMP por sus siglas en inglés); además de esto, se implantó un 
código de ética para la profesión. A principios de los años 1990 se publicó la 
primera edición de la Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), 
la cual se convirtió en un pilar básico para la gestión y dirección de proyectos. Ya 
en el año 2000, el PMI estaba integrado por más de 40.000 personas en calidad 
de miembros activos, 10.000 PMP certificados y casi 300.000 copias vendidas del 
PMBOK. 
En un entorno globalizado y altamente competitivo, como el actual, es 
indispensable para las organizaciones contar con profesionales capaces de 
formular, liderar y administrar los proyectos que estas requieren para el logro de 
sus objetivos estratégicos. 
La mejor forma de asegurar el éxito de estos proyectos es el empleo de una guía 
de buenas prácticas generalmente aceptadas, como la propuesta por el PMI 
(Project Management Institute) Guía de los Fundamentos de la Dirección de 
Proyectos), documento que se ha convertido en el estándar para la gestión 
exitosa de proyectos. 
1.1.2. Edición actual 
La última versión en inglés de la guía PMBOK, la quinta edición, se liberó el 
pasado 31 de diciembre de 2012. La versión en español fue lanzada el 31 de 
diciembre de 2013. 
1.1.3. Áreas del Conocimiento 
El PMI, define su normativa con el PMBOK (Project Management Body Of 
Knowledge), definido como una guía de Buenas prácticas para la gestión de 
proyectos. 
Actualmente en su quinta edición, es el único estándar ANSI para la gestión de 
proyectos. Todos los programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI 
están estrechamente relacionadas con el PMBOK. 
El PMBOK, es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003), 
mismo que provee de fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables 
a un amplio rango de proyectos de diferentes sectores (Construcción, Ingeniería, 
Software, etc). 
1.1.4. Enfoque y estructura 
La Quinta edición del PMBOK, incorpora diez áreas de conocimiento, mismas que 
se describen a continuación: 
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Dentro del PMBOK es importante distinguir 2 secciones fundamentales, la primera 
de ellas trata sobre los 5 grupos de procesos y la segunda, se refiere a las 10 en 
la nueva versión del PMBOK. 
Como parte de la planeación en este blog, decidimos desglosar cada uno de los 
procesos y áreas de conocimiento, a lo largo de las publicaciones de los próximos 
meses, así que en esta ocasión vamos a mencionar de forma general cada uno 
de estos puntos. 
Comencemos con los procesos, los cuales a partir del capítulo 3 del PMBOK 
podemos definir como: “Un proceso es un conjunto de acciones y actividades 
interrelacionadas realizadas para obtener un producto, resultado o servicio 
predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y 
técnicas que pueden aplicarse y por las salidas que se obtienen”. 
Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en 5 categorías conocidas 
como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos, los cuáles se definen a 
continuación. 
 El grupo de procesos de iniciación. Aquellos procesos realizados para 
definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, 
mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 
fase. 
 El grupo de procesos de planificación. Aquellos procesos requeridos 
para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el 
curso de acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se 
emprendió el proyecto. 
 El grupo de procesos de ejecución. Aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin 
de cumplir con las especificaciones del mismo. 
 El grupo de procesos de seguimiento y control. Aquellos procesos 
requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
 El grupo de procesos de cierre. Aquellos procesos realizados para 
finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a 
fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
Ahora es momento de hablar de las Áreas de Conocimiento, las cuales son 10:   
 Gestión de la integración del proyecto. Incluye los procesos y 
actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos de la dirección de proyectos dentro de los 
grupos de procesos de dirección de proyectos. La gestión de la integración 
del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de 
recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las 
áreas de conocimiento. 
 Gestión del alcance del proyecto. Incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito. El objetivo principal de esta área, es definir y 
controlar qué se incluye y qué no, en el proyecto. 
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 Gestión del tiempo del proyecto. Incluye los procesos requeridos para 
administrar la finalización del proyecto a tiempo, los cuales son: Definir las 
actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las 
actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el 
cronograma y controlar el cronograma. 
 Gestión de los costos del proyecto. Incluye los procesos involucrados en 
estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el 
proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 Gestión de la calidad del proyecto. Incluye los procesos y actividades de 
la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por 
las cuales fue emprendido. 
 Gestión de los recursos humanos del proyecto. Incluye los procesos 
que organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les ha 
asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. 
 Gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 
información del proyecto sean adecuados y oportunos. 
 Gestión de los riesgos del proyecto. Incluye los procesos relacionados 
con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, 
la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control 
en un proyecto. 
 Gestión de las adquisiciones del proyecto. Incluye los procesos de 
compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que es 
necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Incluye los procesos de 
gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y 
administrar contratos u órdenes de compra. 
 Gestión de los interesados del proyecto. (A partir de la última edición del 
PMBOK se agrega esta área de conocimiento) Incluye los procesos 
necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que 
pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las 
expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. 
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Ilustración 1 Esquema del bok del PMI Quinta Edición 
1.1.5. Certificaciones 
PMI1 ofrece un programa exhaustivo de certificaciones para quienes practican la 
profesión de proyectos en cada nivel de educación y habilidades. Actualmente 
hay seis certificaciones disponibles, que han sido desarrolladas rigurosamente, 
que se han acreditado mundialmente, y que son fácilmente transferibles entre 
fronteras e industrias. 
Profesional en dirección de proyectos (PMP)®. La certificación Profesional en 
Dirección de Proyectos del PMI (PMP®) es la certificación más importante en la 
industria y la más reconocida para los gerentes de proyectos. Es reconocida y 
demandada en todo el mundo, y demuestra que Ud. tiene la experiencia, la 
educación y la competencia para liderar y dirigir proyectos exitosamente. 
Este reconocimiento se ve en cómo se cotiza cada vez más en el mercado y en 
un mejor salario; según la Encuesta de Salarios del PMI — Séptima Edición, el 
PMP puede aumentar su salario en hasta un 10% más que sus colegas o 
compañeros que no son titulares de una certificación. 
Técnico certificado en dirección de proyectos (CAPM)®. El Técnico 
Certificado en Dirección de Proyectos del PMI es una certificación valiosa tanto 
para los individuos que recién comienzan a trabajar en proyectos, están 
cambiando de carrera, o actúan como expertos en un tema particular en un 
equipo de proyecto. 
                                            
1 https://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials/PMI-ACP.aspx 
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El CAPM demuestra que Ud. tiene el conocimiento, y entiende la terminología y 
los procesos fundamentales de la gestión efectiva de los proyectos según la Guía 
del PMBOK®. El CAPM puede ayudarle a pasar al siguiente nivel en su desarrollo 
profesional. 
Profesional en dirección de portafolios (PfMP)®. La certificación Profesional en 
Dirección de Portafolios (PfMP)® de PMI reconoce a quienes tienen experiencia y 
habilidades avanzadas como directores de portafolios. La misma demuestra su 
comprobada habilidad en la dirección coordinada de uno o varios portafolios, con 
el fin de alcanzar los objetivos de su organización. 
Los titulares de la certificación PfMP son responsables de la ejecución del 
proceso de dirección de portafolios, comunicación sobre el progreso de los 
mismos y recomendación sobre cursos de acción. Mientras que los directores de 
proyectos y programas son responsables de “hacer bien el trabajo”, esta 
certificación es ideal para aquellos que son responsables de asegurar que su 
organización “está haciendo el trabajo correcto”. 
Profesional en Análisis de Negocios de PMI (PMI-PBA). La certificación PMI-
PBA® hace destaca las capacidades en el área de análisis de negocios. Muestra 
la habilidad para trabajar efectivamente con los interesados para definir sus 
requerimientos de negocio, darle forma a los resultados del proyecto e impulsar 
resultados de negocio exitosos. 
Profesional en dirección de programas (PgMP)®. La certificación Profesional 
en Dirección de Programas (PgMP®) reconoce a quienes tienen experiencia y 
habilidades avanzadas como directores de programas. La misma es reconocida y 
demandada a nivel mundial, y prueba que su titular es competente para 
supervisar varios proyectos relacionados y sus recursos, para cumplir con las 
metas estratégicas del negocio. 
Los titulares de la certificación PgMP® supervisan el éxito de un programa, 
agrupando varios proyectos relacionados para lograr ciertos beneficios para la 
organización que no estarían disponibles si se gestionaran dichos proyectos por 
separado. Es la certificación perfecta si Ud. define proyectos, asigna directores de 
proyectos, y supervisa programas. Dicha certificación está disponible únicamente 
en inglés. 
Profesional en dirección de tiempos del PMI (PMI-SP)®. La certificación 
Profesional en Dirección de Tiempos del PMI (PMI-SP®) se diseñó en respuesta 
al constante crecimiento, complejidad, y diversidad de la dirección de proyectos. 
Esta certificación que se demanda a nivel mundial, cubre la necesidad de tener un 
rol especializado en la programación del tiempo del proyecto. 
Reconoce la experiencia y competencia para desarrollar y mantener los 
cronogramas del proyecto, teniendo también habilidades y conocimientos base en 
todas las áreas de la dirección de proyectos. 
Profesional en dirección de riesgos del PMI (PMI-RMP)®. La certificación 
Profesional en Dirección de Riesgos del PMI (PMI-RMP®) se diseñó en respuesta 
al constante crecimiento, complejidad, y diversidad de la dirección de proyectos. 
Esta certificación que se demanda a nivel mundial, cubre la necesidad de tener un 
rol especializado en la gestión de los riesgos del proyecto. 
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Reconoce la experiencia y competencia para planificar la gestión de riesgos del 
proyecto, identificar y evaluar los riesgos del proyecto, planificar las respuestas a 
los mismos como por ejemplo mitigar las amenazas y aprovechar las 
oportunidades, así como dar seguimiento a los mismos. Al mismo tiempo, también 
reconoce las habilidades y conocimientos base en todas las áreas de la dirección 
de proyectos. 
Practicante certificado por PMI en enfoques ágiles (PMI-ACP)SM. Enfocada a 
utilizar prácticas ágiles en los proyectos, o si la organización está adoptando 
enfoques ágiles para dirigir proyectos, la certificación PMI-ACPSM puede ser la 
indicada. La misma reconoce que se posee el conocimiento de los principios 
ágiles, las prácticas y las herramientas y técnicas de las metodologías ágiles. Esta 
certificación se encuentra únicamente en inglés. 
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1.2. IPMA - INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION 
1.2.1. Antecedentes: 
El intercambio de experiencias en IPMA (Internacional Project Management 
Association)2 (anteriormente Internet) tiene una larga tradición. Todo comenzó en 
el año 1964. Un jefe de proyecto europeo de aviones, Pierre Koch de Francia, 
invitó a Dick Vullinghs de los Países Bajos y Roland Gutsch de Alemania para 
discutir los beneficios del Método del Camino Crítico (CPM) como un enfoque de 
gestión. CPM mostró una forma de gestionar grandes proyectos con 
patrocinadores internacionales, resultados inciertos, así como con influencias 
complejos y dependencias de diferentes disciplinas técnicas. Este grupo fue 
presidido por Yves Eugene una AFIRO (Association Française d'Informatique et 
de Recherche Operativa). Profesor Arnold Kaufmann sugirió la formación de una 
Red internacional, la Internet .El IPMA realza la conducta que deben tener las 
personas ya sean participantes directos como indirectos del proyecto, como 
valores, capacidades, formas de actuar, y otras características de conductas que 
deben cumplir éstos. 
En 1965, este grupo de personas fundó la IMSA (Asociación Internacional de 
Sistemas de Gestión), independiente de las empresas y oficialmente ubicada en 
Suiza, el país más respetado y políticamente neutral en Europa Occidental en 
estos días de la "Guerra Fría”. Dos años más tarde, el Grupo de Ciencias 
Checoslovaca Gestión de Proyectos emitió invitaciones para unirse a la primera 
conferencia "all-state" en los "Métodos de análisis de red " en Praga. PhD 
Vladimira Machova fue el anfitrión junto a los funcionarios políticos en esos días. 
Luego, con el patrocinio del Centro Internacional de Informática en Roma, dirigido 
por el profesor Claude Berge, el primer Congreso Mundial de la Internacional tuvo 
lugar en Viena. A partir de entonces Internet era el nombre oficial de la 
asociación. 
En 1967, la Sociedad de Internet de dos años de edad, celebró su primer 
Congreso Internacional de Internet Europeo de Viena. 
En 1989, cursos avanzados para el avance de las competencias de los expertos 
en proyecto, se ponen en marcha programas y carteras. 
En 1996, el 13º Congreso Mundial (1996) se llevó a cabo en París. INTERNET 
tiene un homónimo - un nuevo sistema internacional de telecomunicaciones. El 
Consejo Ejecutivo (ExBo) cambió el nombre de Internet a la Asociación 
Internacional de Gestión de Proyectos, IPMA (nuestra tercera y actual nombre), 
pero conservó el logotipo. 
En 1998, IPMA comienza con la certificación de individuos y the1 versión st del 
ICB, v.1.0. se está publicando. 
En 2002, IPMA lanza en el mercado el Premio Internacional de la Obra excelente 
IPMA. 
                                            
2 http://www.ipma.world 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - II EDICIÓN 
Ing. Cristian Idrovo A.   14 
  
En 2012, IPMA ofrece evaluación de la organización y la certificación a través de 
Delta IPMA. 
En 2015, IPMA lleva a cabo la Estrategia 2020. 
Y así, después de cincuenta años ocupados IPMA está liderando la evolución de 
la profesión de gestión de proyectos y comunidades en todo el mundo. IPMA es 
una red internacional única que piensa globalmente, actúa localmente a nivel 
regional y se involucra. , Certificación avanzada basada en competencias 
sustenta una amplia cartera de productos, servicios y productos ofrecidos a través 
de su red de miembros de asociaciones, proveedores de formación, editores, 
organizadores de eventos y similares. IPMA sigue reconocer, respetar y 
aprovechar su diversidad como fundamento de sus redes de colegas, amigos y 
asociados con visiones y horizontes gratuitos. Hoy IPMA sigue siendo el 
desarrollo de la red creada por los fundadores perceptivos hace cincuenta años. 
Todos podemos estar orgullosos de la historia y los logros de la familia IPMA. 
Todos podemos agradecer a las mujeres, hombres y muchas organizaciones que 
han contribuido generosamente su tiempo, esfuerzo, inteligencia y 
profesionalismo a una historia claramente sobresaliente de éxito - con un gran 
futuro y potencial para el bien por delante. 
1.2.2. Edición actual 
La presente revisión 3.1, de fecha diciembre de 2009, se edita como 
consecuencia de la obtención de la acreditación del OCDP por parte de ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) y la revalidación por parte del CVMB 
(Competence and Validation Management Board) de IPMA, y para actualizar los 
principales datos acerca de IPMA (asociaciones nacionales, organismos de 
certificación) y evolución del número de certificados desde la publicación de la 
V.3.0 en junio de 2006.  
1.2.3. Áreas del Conocimiento 
ICB es el BOK de conocimientos publicado por el IPMA, conteniendo los términos, 
prácticas, tareas, habilidades, las funciones, los procesos de la gestión, los 
métodos, las técnicas y las herramientas básicas que se utilizan en buenas 
prácticas y teoría de Gestión de Proyectos. Además especifica el conocimiento y 
la experiencia que debe tener un especialista de Gestión de Proyectos cuando 
sea apropiado utilizando prácticas innovadoras y avanzadas en situaciones más 
limitadas. 
La línea de Competencias para los consultores de IPMA (ICBC), que se basa en 
la licitación pública internacional, adiciona  14 elementos de competencia para 
Consultores de administración de proyectos y se utiliza para su calificación y 
certificación.  
El Proyecto de Modelo de Excelencia IPMA, es un ser estándar que se utiliza para 
el prestigioso premio a la excelencia del proyecto IPMA. Es un instrumento de 
referencia que ayuda a los equipos de proyecto a reflexionar sobre sus propias 
fortalezas y áreas de mejora potencial. El modelo es un concepto adaptable y 
abierto para el uso en diversos campos de aplicación. 
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IPMA desarrolla continuamente normas de edificaciones, sobre las mejores 
prácticas para ser la referencia para todo el mundo, competente intercultural y la 
realización de proyectos, programas y Administración de Cartera (PPPM). 
1.2.4. Enfoque y estructura 
Actualmente el ICB ofrece el acceso a los elementos técnicos, del 
comportamiento y del contexto de la capacidad de la gestión de proyectos. Como 
profesión de desarrollo, es de vital importancia que los expertos en la gestión de 
proyectos tengan acceso a la información actualizada. La línea de fondo de la 
capacidad de IPMA (ICB) es la base para el sistema de certificación del nivel de 
IPMA 4. 
Para determinar la capacidad total, se usa este documento descriptivo (la línea 
base de competencia del IPMA (ICB)) cuya versión, o sea la versión 3, fue 
lanzada en el 20063. 
El modelo ICB contiene una gamma de 7 capacidades con 60 elementos:4 
1. Bases de la Administración de proyectos: 1) Proyectos y Administración de 
proyectos. 2) Implementación de la Administración de proyectos. 3) Gestión del 
proyecto. 4) Sistemas de enfoque e integración. 5) Contexto del proyecto. 6) 
Fases del proyecto y ciclo vital. 7) Desarrollo y valoración del proyecto. 8) 
Objetivos y estrategias del proyecto. 9) Criterios de éxito y de fallas del proyecto. 
10) Lanzamiento del proyecto. 11) Cierre del proyecto. 
2. Métodos y técnicas: 12) Estructuras de proyecto. 13) Contenido, alcance. 14) 
Cronograma. 15) recursos. 16) Costo y finanzas del proyecto. 17) Configuraciones 
e innovaciones. 18) Riesgos del proyecto. 19) Medición del desempeño. 20) 
Control del proyecto. 21) Información, documentación, divulgación. 
3. Capacidad de organización: 22) Organización del proyecto. 27) Abastecimiento, 
contratos. 30) Estándares y regulaciones. 31) resolución de problemas. 32) 
Negociaciones, reuniones. 33) Organización permanente. 34) Procesos del 
negocio. 35) desarrollo personal. 36) Aprendizaje organizacional. 
4. Capacidad social: 23) Trabajo en equipo. 24) Liderazgo. 25) Comunicación. 26) 
Conflicto y crisis. 
5. Administración general: 28) Calidad del proyecto. 29) Sistema de información 
del proyecto. 37) Administración de la innovación. 38) Marketing, Administración 
de productos. 39) Gestión del sistema. 40) Seguridad, salud, medio ambiente. 41) 
Aspectos legales. 42) Finanzas y Contabilidad. 
6. Actitudes personales: 43) Capacidad de comunicarse. 44) Capacidad de 
motivación (iniciativa, compromiso, entusiasmo). 45) Capacidad de relacionarse 
(franqueza). 46) Capacidad de apreciación del valor. 47) Capacidad de 
negociación. 48) Capacidad de encontrar la solución (pensamiento holístico). 49) 
                                            
3 Descripción de la línea base de competencia del IPMA de Caupin, Knoepfel, 
Morris y Pannenbacker.(2009’) 
4 Aporte de : Jean-Michel DE JEAGER 
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Capacidad de lealtad (solidaridad, preparación para ayudar). 50) Capacidad de 
liderazgo. 
7. Impresión general: 51) Lógica. 52) Manera estructurada de pensamiento. 53) 
Ausencia de error. 54) Claridad. 55) Sentido común. 56) Transparencia. 57) 
descripción. 58) Juicio equilibrado. 59) Horizonte de la experiencia. 60) Pericia. 
Para cada elemento se coloca una puntuación de bajo, medio y alto. 
La taxonomía, estándares, las pautas, y las referencias completan el sistema de 
evaluación del ICB. 
Cálculo de la Línea de Base de Competencia del IPMA. Fórmula. 
Competencia= conocimiento aplicado + experiencia relevante (habilidad) + 
comportamiento profesional (actitud). 
 
Ilustración 2 Esquema del Bok de IPMA 
1.2.5. Certificación del IPMA5 
Actualmente la gestión de proyectos es utilizada globalmente por grandes 
corporaciones, gobiernos, y por organizaciones más pequeñas como una forma 
estandarizada de resolver las necesidades de sus clientes o contribuyentes para 
de esta manera reducir las tareas básicas necesarias para terminar un proyecto 
de una manera más eficaz y eficiente.  
La Internacional Project Management Association, ofrece cuatro niveles de 
certificación: A, B, C y D. La idea central es reconocer el tipo de conocimiento que 
se requiere para llevar a cabo una idea, definir qué tipo de información que se 
necesita para cada proyecto en particular, además de definir las tareas básicas 
para gestionar el proyecto correcta y eficientemente. 
                                            
5 www.ipma.ch 
1 Competencias técnicas
•1.01 Éxito en la dirección de proyectos
•1.02 Partes Involucradas
•1.03 Requisitos y objetivos del proyecto
•1.04 Riesgo y oportunidad
•1.05 Calidad
•1.06 Organización del proyecto
•1.07 Equipos de trabajo
•1.08 Resolución de problemas
•1.09 Estructuras del proyecto
•1.10 Alcance y entregables
•1.11 Tiempo y fases de un proyecto
•1.12 Recursos
•1.13 Costo y financiación
•1.14 Aprovisionamiento y contratos
•1.15 Cambios
•1.16 Control y reportes
•1.17 Información y documentación
•1.18 Comunicación
•1.19 Lanzamiento
•1.20 Cierre
2 Competencias de Comportamiento
•2.01 Lidereazgo
•2.02 Compromiso y motivación
•2.03 Autocontrol
•2.04 Confianza en si mismo
•2.05 Relajación
•2.06 Actitud Abierta
•2.07 Creatividad
•2.08 Orientación a resultados
•2.09 Eficiencia
•2.10 Consulta
•2.11 Negotiación
•2.12 Conflictos y crisis
•2.13 Fialidad
•2.14 Apreciación de valores
•2.15 Ética
3 Competencias contextuales
•3.01 Orientación a proyectos
•3.02 Orientación a programas
•3.03 Orientación a portafolio
•3.04 Implantación de proyectos, 
programas y carteras 
•3.05 Organizaciones  Permanentes 
•3.06 Negocio
•3.07 Sistemas, productos y tecnologías
•3.08 Dirección de personal
•3.09 Seguridad, higiene y medio ambiente
•3.10 Finanzas
•3.11 Legal
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Ilustración 3 Certificación IPMA 
Pasos en la Línea Base de Competencia del IPMA. Proceso. 
Los niveles de certificación del IPMA se basan en el ICB y se adaptan para cada 
asociación nacional en el IPMA-NCB (línea base nacional de competencia) con el 
fin de ajustar el modelo a la cultura particular y a las prácticas de un país 
específico. 
Cada nivel de certificación IPMA consta de un proceso de tres etapas 
independientes combinando los siguientes términos en distintos niveles: 
1. Etapa 1: Autovaloración, currículo de vida, aplicación y listas de referencia de 
los subsiguientes niveles de proyecto. 
2. Etapa 2: Examen escrito (niveles inferiores), informe de la administración de 
proyectos, un trabajo opcional, seminario e informe del proyecto (niveles 
superiores). 
3. Etapa 3: Una entrevista. 
La En forma más esquemática queda de la siguiente manera: validez de la 
certificación IPMA es de 5 años. 
V
a
lo
ra
c
ió
n
 
R
e
p
o
rt
e
 d
e
 
p
ro
y
e
c
to
 
E
x
a
m
e
n
 
Competencia 
Conocimiento 
Experiencia 
Comportamient
o 
A: Director de Proyectos 
B: Gerente de Proyectos Senior Certificado 
C: Director de Proyectos Certificado 
D: Asistente de Proyectos Certificado 
NIVELES DE CERTIFICACIÓN 
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PROCESO DE LA CERTIFICACIÓN
TITULO CAPACIDADES
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
VALIDEZ
Certificado Director 
de Proyectos (Nivel 
A de IPMA)
Certificado Digital 
Administrador de 
Proyectos (Nivel B 
de IPMA)
Certificado de  
Administrador de 
Proyectos (Nivel C 
de IPMA)
Certificado de  
Administrador de 
Proyectos Asociado 
(Nivel D de IPMA)
Capacidad =
Conocimiento +
Experiencia +
Actitud personal
A
Capacidad =
Conocimiento +
Experiencia +
Actitud personal
B
Capacidad =
Conocimiento +
Experiencia +
Actitud personal
C
Conocimiento
D
Uso currículo 
Vitae, 
autoevaluación 
referencias lista 
del proyecto
Uso currículo 
Vitae, 
autoevaluación 
Opcional
E.g. taller 
seminario
E.g. Taller, 
informe
Informe del 
Proyecto
Examen
Entrevista
Examen
3-5 años
El tiempo se 
limitó
No se Limitó 
el tiempo 
Opción: El 
tiempo se 
limitó
 
Ilustración 4 Proceso de Certificación IPMA 
IPMA Nivel A® Director de Proyectos o de Cartera de Proyectos Certificado 
(DPP) 
El candidato posee en los últimos ocho años al menos, cinco años de experiencia 
en dirección de carteras  y/o programas con relevancia estratégica, de los cuales, 
por lo menos durante tres años ostentó funciones directivas de responsabilidad en 
la dirección de programas y carteras complejos y tienen además, dos años de 
experiencia en la dirección de proyectos (requisito de entrada).  El lapso de 
tiempo de 8 años puede ser extendido a más de doce años con la justificación 
apropiada. 
 Deberá ser capaz de dirigir carteras o programas complejos (competencia 
básica). 
 Es responsable de la dirección de una cartera compleja de una 
organización o de una agencia de la organización, o de la dirección de un 
programa importante dentro de una organización. 
 Contribuye a la estrategia y hace propuestas a los altos directivos. 
 Perfecciona al personal de la dirección de proyectos y prepara a los 
directores de proyectos para mejorar sus competencias en DP. 
 Dirige a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de la 
cartera o el programa. 
 Tiene un rol de líder o dirección del desarrollo de la competencia e 
infraestructura en dirección de proyectos (ejemplo, procesos, métodos, 
técnicas, herramientas, manuales y directrices para un programa o 
cartera).  
IPMA Nivel B® Director de Proyectos Certificado (DP) 
El candidato posee, en los últimos ocho años al menos, cinco años de experiencia 
en dirección de proyectos, de los cuales, tres años ostentó funciones directivas de 
responsabilidad en proyectos complejos (requisito de entrada).  El lapso de 
tiempo de 8 años puede ser extendido a 12 años con la justificación apropiada.  
Será capaz de dirigir proyectos complejos (competencia básica) 
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 Es responsable de todos los aspectos de la dirección de proyectos de un 
proyecto complejo y de todos los elementos de competencia de la dirección 
de proyectos. 
 Dirige un equipo de dirección de proyectos grande y coordina a los 
gestores de subproyectos.  
 Utiliza los procesos, métodos, técnicas y herramientas adecuados en la 
dirección de proyectos. 
Sobre la complejidad de los proyectos evaluados. Se valora en función de los 
criterios siguientes: 
 Objetivos, evaluación de resultados 
 Partes interesadas, integración 
 Contexto cultural y social 
 Grado de innovación, condiciones generales 
 Estructura del proyecto, demanda para la coordinación 
 Organización del proyecto 
 Liderazgo, trabajo de equipo, decisiones 
 Recursos, incluyendo finanzas 
 Riesgos y oportunidades 
 Métodos, herramientas y técnicas de la dirección de proyectos. 
IPMA Nivel C® Profesional de la Dirección de Proyectos Certificado (PDP) 
El candidato posee en los seis años anteriores, al menos, tres años de 
experiencia en dirección de proyectos en funciones directivas de responsabilidad 
de proyectos con complejidad limitada. (Requisito de entrada).  El lapso de tiempo 
de 6 años puede ser extendido a 9 años con la justificación apropiada. 
Será capaz de dirigir proyectos con complejidad limitada, y/o ayudar al director de 
un proyecto complejo en todos los elementos de competencia de la dirección de 
proyectos (competencia básica). 
 Es responsable de dirigir un proyecto con complejidad limitada en todos 
sus aspectos, o de dirigir un subproyecto de un proyecto complejo. 
 Aplica los procesos, métodos, técnicas y herramientas apropiadas en la 
dirección de proyectos. 
IPMA Nivel D® Técnico en Dirección de Proyectos Certificado (TDP) 
Debe tener conocimiento de todos los elementos de competencia (competencia 
básica). 
 Puede ejercer en cualquier elemento de competencia 
 Trabaja como miembro de un equipo de un proyecto o como miembro del 
personal de dirección de proyectos. 
 Posee amplio conocimiento en dirección de proyectos y la capacidad de 
aplicar ese conocimiento. 
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1.3. PRINCE2 – PROYECTOS EN ENTORNOS CONTROLADOS 
1.3.1. Antecedentes 
“PRINCE2™ es una metodología estructurada de administración de proyectos 
(Project In a Controlled Enviromnment) –PRINCE2- originalmente fue creado y 
desarrollado para la industria informática por la CCTA (Central Computer and 
Telecommunications Agency) ahora parte de la OGC (Office of Government 
Comerse), en 1989 se adoptó como un estándar para la Administración de 
Proyectos por el Gobierno Inglés. Gracias a su riguroso proceso de certificación, 
actualmente es usado tanto en el sector público como privado y se ha venido 
haciendo popular en muchas naciones europeas, extendiéndose a países como 
Australia, Japón y Latinoamérica, contándose en total 46 países en el mundo 
donde se está aplicando, convirtiéndose en el estándar de facto para organizar, 
administrar y controlar proyectos. 
La última versión, PRINCE2, en su enfoque genérico está diseñada para la 
administración de todo tipo de proyectos. De acuerdo con las mejores prácticas 
de administración de proyectos que plantea PRINCE2, el proyecto es dirigido y 
regulado por un caso de negocio, el seguimiento en cada etapa del proyecto para 
asegurar los objetivos y el compromiso sobre los entregables.”6 
Los diferentes roles y responsabilidades para gestionar un proyecto están 
completamente identificados y son adaptables para satisfacer la complejidad del 
mismo haciéndolo más eficaz y eficiente. 
PRINCE2 es una metodología de administración de proyectos flexible y adaptable 
que ha venido potenciándose dada la experiencia de varios profesionales 
expertos en la gestión de proyectos, se ha ido perfeccionando a través del tiempo, 
dado su uso en una gran variedad de contextos. Una de sus principales 
características es que pertenece a una autoridad pública sumamente estable 
OGC (la Oficina de Comercio de Gobierno en Gran Bretaña). La OGC tiene el 
compromiso continuo de difundir la metodología y las herramientas que la 
acompañan así como también la información, los libros y manuales. 
1.3.2. Edición Actual 
PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) fue desarrollado para la gestión 
de proyectos específicos de IT por el UK Central Computer and 
Telecommunications Agency (CCTA) y lanzado por primera vez en 1989. Su 
nombre fue cambiado a PRINCE2 con la revisión de 1996, que hizo el marco 
aplicable a todo tipo de proyectos. 
PRINCE2 es ahora propiedad de AXELOS, y su última revisión fue realizada en 
2009 
1.3.3. Áreas del Conocimiento 
AXELOS, en su última revisión fue realizada, dividiendo el marco en 2 volúmenes: 
                                            
6 http://www.inteli.com.mx/faq.asp?id=10 
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 “Éxito en la Gestión de Proyectos con PRINCE2” (Managing Successful 
Projects with PRINCE2) para las personas que trabajan en el día a día de 
la gestión de proyectos. 
 “Éxito en la Dirección de Proyectos con PRINCE2” (Directing Successful 
Projects with PRINCE2) para las personas que dirigen o patrocinan los 
proyectos. 
1.3.4. Enfoques y Estructura 
Las características claves de PRINCE2 son:  
 Se enfoca en la justificación de negocios.  
 Su flexibilidad para ser aplicado a un nivel apropiado al proyecto.  
 Pone énfasis en dividir el proyecto en fases manejables y controlables.  
 Se centra en la planificación basada en el producto.  
 Una estructura organizacional definida para el equipo de administración del 
proyecto. 
Modelo de procesos PRINCE2 
 
Ilustración 5 Modelo de procesos PRINCE2 
Etapas de PRINCE2 
Gerencia de Programa o General: Es el primer proceso al utilizar la metodología 
PRINCE2, se efectúa antes del inicio del proyecto y no debería tardar mucho 
tiempo. El proyecto comienza después que este proceso se ha conducido y que 
ha sido autorizado por el directorio del proyecto en cuestión sobre la base de los 
productos mencionados en este proceso. 
Dirigir un proyecto (DP): Consiste en dirigir el proyecto desde su inicio hasta el 
final del mismo. En este proceso se dirige el tablero del proyecto, manejado por la 
excepción, monitores, informes y controles a través de un número de puntos de 
decisión. 
Los procesos dominantes para el tablero del proyecto se clasifican en cuatro 
áreas principales: 
1. Iniciación – Comenzar el proyecto con el pie derecho 
GERENCIA DE PROGRAMA O GENERAL 
EMPRENDER 
PROYECTO 
INICIAR 
PROYECTO 
CONTROLAR 
FASE 
ADMINISTRAR 
LÍMITES DE 
FASE 
CERRAR 
PROYECTO 
MANEJO DE 
ENTREGA DE 
PRODUCTOS 
PLANIFICAR 
DIRIGIR UN PROYECTO 
MANDATO 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - II EDICIÓN 
Ing. Cristian Idrovo A.   22 
  
2. Límites de la etapa – La comisión de más recursos después de comprobar 
los resultados hasta el momento. 
3. Dirección ad-hoc: Supervisando progreso, proporcionando el consejo y la 
dirección y reaccionando a las situaciones de excepción que puedan 
ocurrir. 
4. Término del proyecto: Confirmar el resultado del proyecto y monitorearlo de 
forma de tener una adecuada retroalimentación. 
Se debe tener en cuenta que este proceso no cubre las actividades cotidianas del 
director de proyecto. 
Emprender un proyecto (EP): Los principales aspectos de este proceso son: 
1. Disponer de los requerimientos básicos de un negocio para que el proyecto 
sea viable. 
2. tener la información básica necesaria para tomar decisiones razonables 
basadas en el proyecto emprendido. 
Se debe tener en cuenta que nada puede hacerse respecto del proyecto mientras 
no estén definidas las responsabilidades y los factores claves no hayan sido 
debidamente identificados. Antes que pueda darse la autorización para iniciar el 
proyecto, debe existir un plan de la Fase de Iniciación. 
Iniciar un proyecto: Este proceso comienza luego que se ha dado la aprobación 
del resumen del Proyecto. El objetivo principal de este proceso de iniciación es 
tener claro lo que se quiere conseguir con el proyecto, como se lograrán los 
objetivos, quienes son los responsables de todas las partes involucradas, la 
misión, visión, la estrategia, etc. 
Los elementos fundamentales para que esta etapa tenga éxito son: 
1. Establecer un punto de partida sólido respecto del cual puedan tomarse 
decisiones en el transcurso del proyecto. Este punto de partida debe ser 
aceptado para poder formar una base sobre la cual se tomarán las 
decisiones. 
2. Se debe tener claridad en establecer que el propietario del proyecto es el 
directorio y no el gerente. 
3. Obtener acuerdo sobre la justificación del negocio. 
Controlar una fase (CF): Este proceso describe todas las actividades para que 
los objetivos sean alcanzados a tiempo, la idea es entregar los productos dentro 
de un rango aceptable (tiempo adecuado) según lo presupuestado. Los 
principales elementos de esta fase son: 
1. Autorizar paquetes de trabajo para que sean realizados por los respectivos 
equipos. 
2. recopilar información sobre el progreso del trabajo. 
3. Monitorear temas, cambios, problemas o cualquier otra situación que 
pueda poner en peligro los objetivos del proyecto. 
4. Evaluar situaciones y tomar las respectivas decisiones que permitan la 
viabilidad del proyecto. 
5. Entregar reportes al directorio para informar sobre el progreso de la fase. 
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6. tener la adecuada retroalimentación para tomar decisiones correctivas 
cuando sean necesarias. 
Además de estos seis elementos, esta fase incluye el manejo de cambio y manejo 
de configuración. 
Administrar límites de la fase (AL): El objetivo de este proceso es la generación 
de información para el directorio, para evaluar la justificación del negocio con el fin 
de progresar en el proyecto. Los objetivos principales de la fase son: 
1. Cerrar la fase actual, entregándole al directorio información sobre los 
resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos previstos en la fase. 
2. Entregar información al directorio sobre la justificación del proyecto y si 
efectivamente este es costo beneficioso. 
3. obtener la respectiva autorización para poder continuar con la siguiente 
fase, entregando al directorio toda la información necesaria, ya sea 
presupuestos, planificaciones, nuevos objetivos, etc. 
4. Tomar conciencia de todas las lecciones aprendidas con el fin de aplicarlas 
a las restantes fases u otro proyecto. 
Cerrar un Proyecto (CP): Esta fase tiene por objetivo cerrar el proyecto de forma 
controlada. Este proceso describe el trabajo que debe realizar el gerente, ya sea 
un cierre planificado o bien anticipado. Además el gerente deberá generar 
información al directorio para que el cierre se realice en forma estructurada. Las 
actividades más importantes son: 
1. verificar que los objetivos sean realizados (los cuales vienen incluidos en el 
documento de inicio del proyecto). 
2. verificar que los deseos y exigencias de los clientes han sido cumplidos. 
3. Obtener la aceptación oficial de todos los productos por los responsables 
respectivos. 
4. Manejo de todos los trabajos pendientes. 
5. asegurar que todas las actividades operacionales han sido manejadas para 
la transferencia de los productos al uso operacional. 
6. Plasmar las lecciones aprendidas en un reporte. 
Manejo de entrega de productos (MP): Este proceso tiene la finalidad de 
facilitar que el gerente del equipo se ponga de acuerdo con el gerente del 
proyecto respecto del trabajo a realizar. El objetivo es asegurase de crear los 
productos plasmados en el documento de inicio para que sea aceptado por el 
directorio del proyecto. Los componentes principales de esta fase son los 
siguientes: 
1. Transferencia de trabajo al equipo, con la consiguiente asignación de 
responsabilidad individual. 
2. Obtener la autorización del gerente del proyecto para dar comienzo al 
trabajo. 
3. verificar que el trabajo acordado sea realizado conforme a lo 
presupuestado (calidad, criterio de aceptación, etc.), los cuales serán 
plasmados en las descripciones de producto y paquetes de trabajo. 
4. verificar que los productos sean debidamente chequeados y aceptados. 
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Planificación (PL): El proceso de planificación es repetido varias veces en un 
proyecto y utilizado en otro proceso, por ejemplo: Hacer un plan de excepción 
(AL6). Realizar un plan de proyecto (IP2). Hacer un plan de inicio de fase (EP6). 
Hacer un plan de fase (AL1). 
El plan describe como, cuando y quien realiza ciertos productos y como se 
realizan los objetivos en tiempo, presupuesto, en productos, calidad, etc. 
El PRINCE27 es una metodología de gestión de proyectos y un cuadro que tiene 
por finalidad facilitar la planificación basada en productos y puede ser utilizada en 
cualquier tipo de proyecto. Los pasos para este cuadro son: 
1. Analizar y definir los productos necesarios. 
2. Analizar la secuencia en la realización de productos. 
3. Estimar los recursos requeridos. 
4. Finalizar la planificación basándose en los recursos requeridos por 
secuencia y producto. 
1.3.5. Certificaciones del PRINCE 2 
PRINCE2® Fundación en línea 
PRINCE2 Foundation es una introducción al método PRINCE2 lo que le permite 
actuar como un miembro informado del equipo de proyecto dentro de un entorno 
de PRINCE2 . 
La solución de aprendizaje en línea probada de la Fundación PRINCE2, está 
aprobado y acreditado por el Grupo ILX y contiene todo lo que necesita para 
obtener su certificación de nivel de infraestructura. 
El curso es de  alta calidad y es utilizado por más personas en todo el mundo que 
cualquier otro curso de formación en línea de PRINCE2. 
PRINCE2 Practicante 
El practicante, es el segundo de los dos exámenes de PRINCE2 que se requieren 
para pasar a convertirse en un practicante PRINCE2 registrado. 
El objetivo de este examen es de medir si un candidato podría aplicar PRINCE2 
para el funcionamiento y la gestión de un proyecto dentro de un entorno de apoyo 
a PRINCE2. A tal fin, tendrán que demostrar las competencias requeridas para el 
nivel de la Fundación, y demostrar que pueden aplicar PRINCE2 para hacer frente 
a las necesidades y problemas de un escenario de proyecto específico, en 
concreto, los candidatos deben ser capaces de: 
 Producir explicaciones detalladas de todos los principios, temas y procesos 
y ejemplos prácticos de todos los productos de PRINCE2, ya que podrían 
aplicarse para hacer frente a las circunstancias particulares de un 
determinado escenario de proyecto 
 Mostrar que entienden las relaciones entre los principios, temas y procesos 
y productos de PRINCE2 y pueden aplicar esta comprensión 
                                            
7 www.non-uk.prince2.com 
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 Demostrar que entienden las razones detrás de los principios, temas y 
procesos de PRINCE2, y que entiendan los principios que sustentan estos 
elementos 
 Demostrar su capacidad para sintonizar PRINCE2 a diferentes 
circunstancias del proyecto. 
PRINCE2 ágil ™ 
La certificación de PRINCE2 ágil ™ está diseñada para aquellos ya certificados 
en PRINCE2 a un nivel Practicante. El curso enseña los fundamentos y el 
propósito de combinar PRINCE2 con la metodología ágil - que proporciona 
escalabilidad y la capacidad de trabajar con los procesos de gestión empresarial. 
Una vez calificados, se debe ser capaz de evaluar las áreas de enfoque de un 
proyecto, y comprender los seis aspectos que comprenden un proyecto. En última 
instancia, se podrá adaptar los principios, temas y procesos de PRINCE2 a los 
proyectos en un contexto ágil. 
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1.4. APM (Association for Project Management)8 
1.4.1. Antecedentes 
El 13 de mayo de 1972, un grupo de ingenieros y administradores británicos se 
reúnen para formar el INTERNET UK, obteniendo este mismo año sus primeros 
100 miembros. 
En 1975 se publica el primer boletín sobre administración de proyectos, es así 
como en agosto del mismo año INTERNET UK cambia su nombre a APM 
(Association for Project Management) y se convierte en una sociedad de 
responsabilidad limitada. 
En 1992 lanza la calificación certificada administración de proyectos APM. En 
1996 lanza su calificación de APMP. El 2000 publica la cuarta edición del BOK 
APM. 
1.4.2. Edición Actual 
La versión actual del Bok de APM es la Sexte edición, que fue lanzada el 21 de 
mayo de 2013. 
1.4.3. Áreas del Conocimiento 
APM Cuerpo de Conocimiento 6ª edición 
La APM Cuerpo de Conocimiento 6ª edición está disponible en edición de bolsillo, 
tapa dura, monografiados y e-libro digital. Representa la definición estándar de la 
amplitud de la gestión de proyectos por lo que es una referencia principal para la 
cualificación de miembros de APM, y otros estándares profesionales.  
APM Cuerpo de Conocimiento 6ª edición corporativa 
La APM Cuerpo de Conocimiento 6ª Edición Corporativa es una licencia de 
organización electrónica que le permite aprovechar al estándar disponible para su 
equipo de gestión de proyectos y enmiende para que se adapte a sus 
necesidades de organización. 
APM Cuerpo de Conocimiento + 
APM ha creado un recurso en línea única que permite a sus usuarios contribuyan 
al crecimiento orgánico de la APM Cuerpo de Conocimiento. Este recurso en 
constante evolución se basa en la taxonomía estándar dentro de la 6ª edición de 
proporcionar una mayor profundidad, reflejar las prácticas emergentes y 
desarrollos más especializados. 
APM Cuerpo de Conocimiento Definiciones  
La APM Cuerpo de Conocimiento Definiciones es una subsección de la APM 
Cuerpo de Conocimiento 6ª edición y tiene como objetivo proporcionar las 
definiciones de alto nivel para cada una de las 69 áreas temáticas que están 
contenidos en el texto completo. Los temas se dividen en cuatro secciones; 
contexto, la gente, la entrega, y las interfaces. 
                                            
8 http://www.apm.org.uk/ 
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1.4.4. Enfoques y estructura 
El BOK de conocimientos (Body of Knowledge), creado por la APM (Association 
Project Management), posee una estructura de 7 ―Llaves, en cuyo interior se 
definen 52 procesos (establecidos en la quinta versión). 
Las 7 llaves son: 
A. Contexto de la Administración del Proyecto. 
Consta de gestión de proyectos, gestión de programas, gestión de cartera, 
proyecto contexto, el patrocinio de proyectos, y la oficina del proyecto .Esta área 
de conocimiento se discute en los capítulos 1, 2 y 3 con un énfasis especial en 
contexto del proyecto debido a su importancia para los proyectos internacionales. 
B. Planificación de la estrategia. 
Comprende éxito y beneficios de gestión de proyectos, gestión de los interesados 
, el valor gestión , plan de gestión de proyectos, gestión de riesgos del proyecto , 
la calidad del proyecto la gestión , la salud , la seguridad y la gestión ambiental. 
El éxito y los beneficios del proyecto de gestión se discute en el capítulo 2. La 
administración grupos de interés se discute en el capítulo 3, el plan de gestión de 
proyectos en los capítulos 3 y 5, y la gestión de riesgos del proyecto en el capítulo 
4. Proyecto solamente es tratado en el Capítulo 5 en relación con las 
particularidades de un proyecto internacional.  
C. Ejecución de la Estrategia. 
Comprende la gestión del alcance, programación, gestión de recursos, y la 
gestión del costo y el presupuesto, control de cambios, gestión del valor ganado, 
gestión de la información y presentación de informes, y la gestión de problemas, 
la gestión del alcance se discute en el capítulo 5 y ofrece una visión general de la 
programación, gestión de recursos, y la gestión del costo y el presupuesto. El 
capítulo 7 introduce el control de cambios, gestión del valor ganado, reportes y 
gestión de problemas. 
D. Técnicas. 
Comprende la gestión de requisitos, el desarrollo, la estimación, gestión de la 
tecnología, ingeniería de valor , modelado , ensayo y gestión de la configuración. 
Debido a la orientación internacional del libro y las limitaciones en cuanto a 
espacio, la áreas técnicas se discuten sólo marginalmente en los capítulos 3 y 5. 
Esto no quiere decir que "Técnicas" no son importantes. Por el contrario, se 
necesita mucha más investigación en esta área. 
E. Negocios y Comercio. 
Comprende el caso de negocio, marketing y ventas, financiación de proyectos, la 
obtención, la conciencia jurídica. Aquí de nuevo, se afectada sólo parcialmente en 
cuestiones de adquisición y conocimiento de las leyes problemas en el capítulo 6, 
y todas las otras áreas están fuera de alcance.  
F. Organización y Gobierno. 
Comprende los ciclos de vida del proyecto, concepto, definición, ejecución, 
entrega y liquidación, la revisión de proyectos , estructura de la organización , las 
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funciones de organización, métodos y procedimientos, y la gobernabilidad de la 
gestión de proyectos, ciclos de vida de proyectos se discuten en el Capítulo 1 , el 
concepto y la definición en el Capítulo 3, aplicación en el Capítulo 7 , traspaso, 
opiniones liquidación, y de proyectos en el Capítulo 11, estructura organizacional, 
funciones de la organización, métodos, y los procedimientos y la gobernabilidad 
de la gestión de proyectos en el capítulo 6, y la gobernabilidad de comunicación 
en el capítulo 8. 
G. Gente y la Profesión. 
Comprende la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la gestión de 
conflictos, negociación, gestión de recursos humanos, las características de 
comportamiento, aprendizaje y desarrollo, y el profesionalismo y la ética. La zona 
de las personas relacionadas es lo más importante cuando se trata de proyecto 
internacional gestión, sobre todo debido al hecho de que las personas no pueden 
ser separada de la otra áreas descritas anteriormente: " No es como si hay 
algunos factores que involucran procesos y otros que involucran personas - 
personas que realizan todos los procesos, y es que la gente. 
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Ilustración 6 Esquema del Bok de APM 
1.1 Gestión de proyecto
1.2 Gestión de programación
1.3 Gestión de portafolio
1.4 Gestión de contenido
1.5 Patrocinadores de proyecto
1.6 Oficina de Proyecto
2.1 Gestión de beneficios de finalización de proyecto
2.2 Gestión de interesados
2.3 Gestión de valores
2.4 Gestión de planificación del proyecto
2.5 Gestión de riesgos del proyecto
2.6 Gestión de la calidad del proyecto
2.7 Gestión de salud, seguridad y medio ambiente
3.1 Gestión del alcance
3.2 Programación
3.3 Gestión de recursos
3.4 Gestión de costos de financiamiento
3.5 Control de cambios
3.6 Gestión del valor ganado
3.7 Gestión de la información y reportes
3.8 Gestión de problemas
4.1 Gestión de requerimientos
4.2 Desarrollo
4.3 Estimaciones
4.4 Valor de la Ingeniería
4.5 Modelo de prueba
4.6 Gestión de la configuración
5.1 Caso de negocio
5.2 Marketing y ventas
5.3 Financiamiento y fondos para el proyecto
5.4 Obtención
5.5 Conocimiento de las leyes
6.1 Ciclo de vida del proyecto
6.2 Concepto
6.3 Definición
6.4 Implementación
6.5 Cierre y traspaso
6.6 Revisión del proyecto
6.7 Estructura de la organización
6.8 Roles organizacionales
6.9 Métodos y procedimientos
6.10 Gobernabilidad de la gestión de proyectos
7.1 Comunicación
7.2 Trabajo en equipo
7.3 Liderazgo
7.4 Gestión de conflictos
7.5 Negociación
7.6 Gestión de recursos humanos
7.7 Características de conducta
7.8 Aprendizaje y desarrollo
7.9 Profesionalismo y ética
5
6
7
Planificación de la 
estrategia.
Contexto de la 
Administración 
del Proyecto.
1
2
3
4
Gente y la 
Profesión.
Organización y 
Gobierno.
Negocios y 
Comercio.
Técnicas.
Ejecución de la 
Estrategia.
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1.4.5. Certificación APM9 
La certificación ofrecida por APM es similar a lo que entrega IPMA (Esta es la 
certificación internacional). APM entrega en su programa actualmente tres niveles 
de la IPMA, los niveles B, C y D, adicionalmente ofrece la CPM (Certificated 
Project Manager). Para optar a esta certificación de debe demostrar tener 5 años 
de experiencia y trabajo a full-time, haber sido responsable de un proyecto, tanto 
en su desarrollo como en el control de éste. 
El proceso de acreditación también está compuesto de 3 etapas, que son las 
siguientes: 
1. Formulario de Inscripción, Autoevaluación que describe fortalezas y 
debilidades, Currículo Vitae, y haber efectuado un proyecto. 
2. Realización de un informe de proyecto, en el tiempo asignado. 
3. Entrevista profesional, con un panel de asesores. 
 
Niveles de Certificación 
Certificado Introductoria. Está orientado a personas que se encaminan a entender 
los principios de la gerencia de proyectos. Para este nivel de certificación no es 
necesario tener una gama de conocimientos o experiencia anterior en la gerencia 
de proyectos. 
  
                                            
9 http://www.apm.org.uk/CertificatedProjectManager.asp 
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1.5. Normas ISO (Relacionadas con la Gestión de Proyectos) 
1.5.1. Antecedentes 
A partir de oct 2007 en Londres, el ISO establece su “Comité Técnico ISO/TC 236 
Project Management”, con la misión de elaborar por consenso la primera Norma 
Internacional dedicada a la Dirección de 
Proyectos, de la que surge la ISO 21500. 
El Comité estuvo formado por 37 países participantes, 15 países observadores y 
trabajo durante 5 años, hasta su publicación oficial en setiembre del 2012. Los 
conceptos fueron apreciados y consensuados por más de 800 expertos 
internacionales de diversos países. 
Entre los países latinoamericanos que participaron tenemos, entre otros, a: Brasil, 
México, Argentina, Chile, Costa Rica y como Observadores: Uruguay y El 
Salvador. 
Se llevaron a cabo reuniones de discusión en: Londres, Washington, Munich, 
Tokyo, Rio de Janeiro y París. 
El Comité culminó su trabajo en agosto 2012 y logró que el 1ero de setiembre del 
2012 se publique la norma en inglés y francés. 
Esta norma engloba las diferentes metodologías y marcos de trabajo existentes 
para la dirección de proyectos y define un “lenguaje universal” al respecto. 
Esta norma ISO es el primer estándar en dirección de proyectos consensuado 
internacionalmente y su implementación beneficia a profesionales y empresas que 
desarrollan sus actividades en varios países. 
Cabe destacar que dos figuras importantes en este proceso han sido los 
Especialistas Internacionales 
• Miles Shepherd que actuó como Presidente del Comité TC 236, quién es Past 
Presidente del IPMA - International Project Management Association y Past 
Director de la APM - Association for Project Management. 
• Karl Best que actuó como Secretario del Comité TC 236, quién es Gerente de 
Proyectos de Normas del PMI - Project Management Institute. 
Ambos continuarán en dichas posiciones para el nuevo Comité TC 258- ISO 
21502 “Programa y Portafolio de Proyectos”. 
1.5.2. Edición Actual 
La nueva ISO 21500 Project Management fue aprobada en septiembre de 2012 
en inglés y en enero de 2013 la versión en español. 
1.5.3. Áreas del conocimiento 
La norma ISO 21500:2012 "Orientación sobre la gestión de proyectos", 
proporciona una guía para la gestión de proyectos y puede ser utilizado por 
cualquier tipo de organización, incluidas las organizaciones públicas, privadas u 
organizaciones comunitarias, y para cualquier tipo de proyecto, 
independientemente de la complejidad, tamaño o duración. 
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ISO 21500 proporciona un alto nivel de descripción de los conceptos y procesos 
que se consideran para formar buenas prácticas en la gestión de proyectos. Los 
nuevos gerentes del proyecto, así como los gestores experimentados podrán 
utilizar la guía de gestión de proyectos en esta norma para mejorar el éxito del 
proyecto y lograr resultados de negocio. 
1.5.4. Enfoques y Estructura 
La norma ISO 21500 se encuentra dividida en diez grupos de conocimiento 
(llamados también materias) y 39 subprocesos. 
A continuación se detallan las materias de conocimiento de la ISO 21500-2012: 
Integración. Abarca el proyecto desde su inicio al cierre y todos los procesos 
intermedios. Se ocupa del comienzo del desarrollo del proyecto y terminación de 
los trabajos para la consecución de los objetivos del proyecto, agrupando todos 
los procesos para la coordinación y seguimiento. 
El grupo de materia de integración coordina e integra todos los procesos de todos 
los otros grupos de materia. Los entregables obtenidos en el resto de grupos de 
materia proporcionan los parámetros básicos del Proyecto, que en el los procesos 
de integración se coordinan y controlan de cara al “entregable” final. 
Trata de encontrar el equilibrio entre las limitaciones y requisitos del proyecto, 
búsqueda de alternativas y gestionar las dependencias entre el resto de grupos. 
Parte Interesada. Incluye todas las medidas necesarias para identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el 
proyecto. 
Se trata de analizar el impacto de los interesados en el proyecto y sus 
necesidades asociadas. Trata de desarrollar estrategias de gestión apropiadas 
para la participación y la comunicación con las partes interesadas con eficacia 
durante todas las etapas del proyecto. 
La satisfacción de las partes interesadas debe ser tenida como un objetivo clave 
en la gestión del proyecto. Y la comprensión del entorno de los interesados en 
una entrada clave para la definición del alcance del proyecto. 
Las partes interesadas son parte de cada proyecto y pueden ser afectados por, o 
pueden tener un impacto en, el proyecto de una manera favorable o menos 
favorable. Algunos tienen una capacidad limitada para influir en el curso del 
proyecto, mientras que otros tienen más influencia en el proyecto y sus resultados 
Alcance. Incluye el conjunto de procesos necesarios para identificar el trabajo y 
los entregables, y sólo aquellos que son requeridos en el proyecto. El término 
alcance se refiere tanto al alcance del producto; características y funciones que 
debe cumplir el producto, servicio o resultado final, así como al alcance del 
proyecto; todo el trabajo necesario para entregar el producto, servicio o resultado 
acordado. 
El grupo de materia alcance define y controla todas las tareas que sí son parte del 
proyecto (dentro del alcance) y las que no forman parte del proyecto (fuera del 
alcance) para entregar el resultado del proyecto. 
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Recursos. Incluye los procesos necesarios para identificar y adquirir los recursos 
adecuados del proyecto, tales como personas, instalaciones, equipamiento, 
materiales, infraestructura, y herramientas. 
Es fundamental que el equipo de proyecto sea asignado y esté disponible, 
asignándoles su rol y responsabilidad dentro del proyecto, cuanto antes, ya que 
su experiencia será crucial en la fase de planificación y en la toma de decisiones. 
Además de aportar su experiencia profesional y fortalecer su compromiso con el 
proyecto. 
El número de miembros del equipo puede cambiar a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto; dependerá de las tareas y el trabajo a realizar. Será la función del 
director del proyecto el encargado de gestionar sus roles y responsabilidades, y 
optimizar el desempeño del equipo en términos de comunicación, políticas y 
temas organizacionales. 
Tiempo. se incluyen los procesos necesarios para elaborar el cronograma y 
controlarlo, y si procede, modificarlo. La gestión de la materia tiempo tiene por 
objeto determinar las fechas posibles de entrega de las actividades del proyecto, 
hitos o fechas de finalización, teniendo en cuenta las restricciones. 
Costo. El dinero es típicamente uno de los principales obstáculos de cualquier 
proyecto. El grupo de materia costo trata de encontrar el presupuesto y la gestión 
del coste real del proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
El director del proyecto tiene que ser consciente de que costos se asignan al 
proyecto, la forma en que se asignan y realizar un seguimiento de su progreso 
para controlar los gastos. 
Riesgo. Incluye todos los procesos necesarios para identificar y gestionar 
amenazas y oportunidades. Los riesgos del proyecto son las incertidumbres 
futuras que pueden afectar a los resultados del proyecto en ambos sentidos, es 
decir, para mejor o peor. La gestión de este grupo de materia se encargará de 
disminuir la probabilidad e impacto de amenazas y en incrementar la probabilidad 
e impacto de las oportunidades. 
Trata de identificar los riesgos e intenta minimizar el impacto de las amenazas 
potenciales para los resultados del proyecto, que generalmente repercuten 
atrasando, encareciendo, o reduciendo el nivel de calidad deseado. Y por el lado 
contrario, trata de maximizar el impacto de las posibles oportunidades, factores 
que podrían ayudar a conseguir los resultados del proyecto más rápido, con 
menor coste y mayor calidad. 
Calidad. Incluye todos los procesos necesarios para alcanzar los objetivos de 
calidad que requiere el proyecto. Mediante la planificación, aseguramiento y 
control de la calidad total del desempeño de los procesos del proyecto, de modo 
que el proyecto satisfaga las necesidades que motivaron su creación. 
El incumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto tendrá un impacto 
negativo en el rendimiento del proyecto y en el resultado esperado de los 
entregables. De este modo, la gestión de la calidad está enfocada tanto a la 
calidad del producto como a los procesos de la gestión del proyecto. 
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Adquisiciones. Incluye todos los procesos necesarios para planificar y adquirir 
productos, servicios o resultados. Además de la gestión con los proveedores. 
Como la mayoría de los proyectos necesitan productos, servicios o recursos 
externos al equipo del proyecto, habrá una necesidad de comprarlos. El equipo de 
proyecto debe colaborar con el director de proyecto para ayudar a determinar qué, 
cómo, cuánto y cuándo se va a comprar. 
También hay que tener en cuenta las tendencias de la subcontratación para 
garantizar tasas de costos más competitivos, así como la complejidad del 
proyecto que puede dar lugar a la necesidad de especialistas externos al equipo 
del proyecto y la colaboración con proveedores. 
Los procesos de esta materia también implican la gestión de los contratos del 
proyecto, el control de los cambios requeridos para administrar dichos contratos u 
órdenes de compra del proyecto y la administración y seguimiento de las 
obligaciones contractuales que corresponden al equipo del proyecto en virtud del 
contrato. 
Comunicación. Incluye los procesos necesarios para planificar, gestionar y 
distribuir la información relevante al proyecto. Una comunicación eficaz mejora la 
probabilidad de éxito del proyecto identificando adecuadamente las necesidades 
de información de las partes interesadas, creando los vínculos necesarios entre 
las diversas partes involucradas en el proyecto y estableciendo los medios de 
comunicación adecuados. 
El director de proyecto dedica buena parte de su tiempo en la comunicación o 
facilitar y asegurar la comunicación con los miembros del equipo y otras partes 
interesadas ya sean internas o externas a la organización. Planificándola, 
gestionándola y revisándola en caso necesario para aumentar la eficacia de la 
comunicación durante todo el avance del proyecto. 
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Ilustración 7 Procesos de dirección y gestión de proyectos. 
1.5.5. Certificaciones 
Al momento existen cuatro tipos de certificaciones ISO 21500,  
Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Proyectos ISO 21500 
los participantes adquieren las competencias, es decir, conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de 
Gestión de Proyectos en base a la Norma ISO 21500, así como llevar a cabo 
auditorías internas para comprobar la eficacia del sistema. 
Una vez finalizada la acción formativa, se adquiere las siguientes capacidades: 
 Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma ISO 
21500:2012. 
 Conocer los principios en los que se basa la Gestión y Dirección de 
Proyectos. 
 Identificar los procesos y materias establecidos por la Norma ISO 
21500:2012. 
 Describir procesos que se consideran que forman parte de las buenas 
prácticas en dirección y gestión de proyectos. 
 Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de 
Proyectos aplicando las directrices señaladas por la Norma ISO 
21500:2012. 
 Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de 
Proyectos según ISO 21500:2012. 
 Realizar auditorías de Sistemas de Gestión de Proyectos en empresas que 
realicen proyectos de cualquier magnitud y en cualquier sector, siguiendo 
para ello las pautas de la Norma de auditoría ISO 19011:2012. 
 Aplicar los conocimientos sobre auditorías de proyectos en cualquier 
organización para verificar el cumplimiento de su Sistema de Gestión. 
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 Poder asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de 
auditoría. 
 Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en 
auditorías internas como en auditorías de certificación. 
 Conocer el proceso de certificación en una organización. 
 Reconocer las características y problemas más habituales en la 
consecución de la certificación de gestión de proyectos. 
Fundación ISO 21500 
La certificación ISO 21500 Fundación es una certificación profesional para 
profesionales que necesitan tener una comprensión global de la norma ISO 21500 
norma y sus requisitos. 
 
Las principales competencias y habilidades de conocimiento que necesita el 
mercado son la capacidad de apoyar a una organización en la gestión de 
orientación sobre la gestión de proyectos como se especifica en la norma ISO 
21500: 2012. 
Gerente líder de proyecto 
Proporciona una descripción de alto nivel de los conceptos y procesos que son 
considerados para formar buenas prácticas en la gestión de proyectos. Los 
proyectos se sitúan en el contexto de los programas y carteras de proyectos; Sin 
embargo, la norma ISO 21500: 2012 no proporciona una guía detallada sobre la 
gestión de los programas y carteras de proyectos. Temas relacionados con la 
gestión en general sólo se abordan en el contexto de la gestión de proyectos. 
Diversas profesiones pueden solicitar esta certificación: 
 Los gerentes de proyecto 
 Los gerentes de operaciones  
 Los administradores de programas  
 directores de calidad  
 Altos directivos  
 consultores  
 Los miembros de un equipo de Gestión de Proyectos  
 Los patrocinadores del proyecto 
Para acceder a esta certificación se deben cumplir los siguientes requerimientos: 
 
Ilustración 8 Requerimientos de Gerente líder ISO 21500. 
Master en ISO 21500 
Es una certificación profesional para profesionales que necesitan para poner en 
práctica la orientación sobre la gestión de proyectos (GPM) y dominar las técnicas 
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de auditoría y de manejar (o ser parte de) los equipos de auditoría y el programa 
de auditoría. 
Las principales competencias y habilidades de conocimiento que necesita el 
mercado son la capacidad de apoyar a una organización en la implementación y 
gestión de la orientación sobre la gestión de proyectos como se especifica en la 
norma ISO 21500: 2021, así como gestionar un programa de auditoría. 
Diversas profesiones pueden solicitar esta certificación: 
 Consultor Senior o alto directivo querer implementar una orientación sobre 
la gestión de proyectos (GPM)  
 jefe de proyecto o consultor senior de querer dominar el proceso de 
implementación GPM 
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Capítulo II DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y 
SOFTWARE DE CONTROL 
2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN Y SOFTWARE DE CONTROL  
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2.1. Modelo de gestión adoptado para la administración de Proyectos 
Una vez realizada la descripción de los diferentes estándares y tendencias que 
existen en el mercado para la acertada administración de proyectos, se optó por 
el PMI, basado en su PMBOK, que si bien no es una metodología se le puede dar 
un enfoque metodológico, tal como se plantea en esta tesis. 
Se ha considerado PMBOK por las siguientes razones detalladas a continuación: 
2.1.1. Estándar más utilizado a nivel de las empresas o instituciones 
contratantes. 
La razón de mayor importancia para que la metodología sea aplicada dentro de 
los proyectos consiste en el nivel de los entes contratantes, entre los cuales existe 
una tendencia de la aplicación de métodos de PMI. 
PMI cerró enero de 2016 con más de 482.000 socios y con más de 712.000 
certificados PMP en todo el mundo 
Debido a las actividades inherentes de los procesos de Contratación de Obras 
Civiles, es necesario optar por una metodología que se adapte a las necesidades 
tanto de la contratante cuanto la empresa CIVILSYSTEMS. 
2.1.2. Extensiones del PMBOK  
El PMBOK se lo encuentra en diferentes campos dentro de las ramas de la 
ingeniería, existe una versión de PMBOK,  adaptada a la construcción (PMBOK 
Construcction Extension V. 2000), que brindará una guía específica en el campo 
en el que se desarrolla el trabajo de la empresa. 
2.1.3. PMI Capítulo Ecuador 
Al contar con el apoyo directo de un capítulo del PMI en el Ecuador, existe una 
garantía de poder certificar el conocimiento de los técnicos que se involucren en 
el rol de administradores de los proyectos.  
 
2.2. Revisión de procesos para la Gestión de Proyectos 
La compañía de Construcción y Consultoría CIVILSYSTEMS, una empresa de 
reciente creación, no cuenta con procesos de gestión, no se observa procesos 
debidamente documentados y registrados para poder realizar evaluaciones del 
trabajo encomendado.    
Si bien los proyectos son realizados de forma eficaz  de acuerdo a la evidencia de 
las actas de entrega recepción de los proyectos ejecutados, se podría mejorar 
todo el proceso de manera eficiente con una adecuada gestión, especialmente en 
la medición de los parámetros básicos de contratación pública. 
Además se podría desarrollar una retroalimentación basada en las hojas de vida 
para agilizar el componente humando dentro las ofertas presentadas, y por lo 
tanto del proceso total de presentación de éstas. 
No sólo se identifican problemas en la elaboración de ofertas, sino en general, se 
realiza de forma empírica, sin la utilización de todas las herramientas de gestión, 
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señalando responsabilidades, tiempos y productos esperados, que en la totalidad 
de los casos marcan el éxito o fracaso en la realización de los proyectos. 
Dentro de la ejecución del proyecto se toman en cuenta de forma muy básica el 
apoyo que deben recibir los diferentes procesos. Al no contar con un mecanismo 
debidamente documentado para el correcto control y desarrollo de proyectos, se 
incurre en un riesgo alto de que el proyecto fracase. 
 
2.3. Metodología actual de Gestión de proyectos 
Para revisar la forma en la que se llevan a cabo los proyectos dentro de la 
empresa se realizó una verificación mediante una lista de chequeo (Anexo 1), 
para reconocer la situación de la empresa dentro de la gestión. 
Para la realización de la lista de chequeo se aplicó la guía para gestión de 
Proyectos del PMI (Project Management Institute)  PMBOK Versión 4, resaltando 
las áreas del conocimiento dentro de los proyectos de consultoría y construcción. 
Se evaluaron los resultados obtenidos en base a lo que la empresa espera 
obtener como parámetros para realizar una correcta gestión de proyectos. 
Se abordarán las siguientes áreas dentro del campo de la gestión de proyectos: 
 
2.3.1. Gestión de Integración del Proyecto 
Al revisar los procesos involucrados dentro del PMBOK se tomó en consideración 
los involucrados directamente con la actividad económica de la empresa, para lo 
que se abordó los temas del uso de las nomenclaturas generales de la gestión de 
los proyectos utilizada actualmente. 
La primera falencia encontrada es la inexistencia de un acta de arranque de 
proyecto, con los debidos parámetros de seguimiento y control de cambios de las 
actividades que pueden influir de manera directa o indirecta en el Cronograma y 
ruta crítica de los proyectos.  Este procedimiento se reduzca a un oficio. 
De hecho que sin los requisitos anteriores el cierre del proyecto no tendría las 
directrices necesarias como para saber si los entregables del proyecto cumplían o 
no con los requerimientos para los que se fue contratado. 
No se realiza un seguimiento de los procesos que se realizan en los proyectos, 
por razones en mucho de los casas de logística y distancias entre la oficina 
principal y los diferentes proyectos, al suceder esto, obviamente no se puede 
realizar un control oportuno del proyecto. 
Al  no existir un control de los proyectos mal se podría hablar de un control de 
cambios, si no existe un registro en el que se pueda partir como base para poder 
ser comparado con los resultados finales y poder registrar lo que se realizó como 
actualización del proyecto. 
En la ejecución del proyecto, que si bien se desarrolla de acuerdo a los Términons 
de Referencia de las entidades contratantes, no existe un procedimiento 
específico para ejecutar el proyecto, esto es, por lo general se la hace en 
concordancia a la experiencia del Director de Proyecto contratado. 
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2.3.2. Gestión del alcance del proyecto 
El alcance debería ser definido por una línea base en la que tienen que estar 
definidos todos los parámetros que van a ser incluidos en el proyecto, de ser 
posible incluyendo de forma general los interesados, recursos, riesgos, tiempos y 
costos. 
Al no existir levantada un acta de inicio de proyecto donde se den las directrices 
de responsabilidad del proyecto ya sea al director cuanto al personal adicional 
que va interactuar en el proyecto y se creen los requisitos para el proyecto, no se 
realiza una definición clara del alcance del proyecto. 
El alcance definido para los proyectos contratados se llevan de acuerdo a la 
experiencia del director y del personal contratado, se crean parámetros de 
entrada y salida en base a lo que la empresa contratante requiere, si bien se lo 
hace a cabalidad para cumplir los objetivos del contrato no se define una 
estrategia para abordar el trabajo de forma ordenada y eficaz. 
2.3.3. Gestión de tiempos del proyecto 
Este punto tiene relación directa con el anterior, ya que si no se asignan 
correctamente las responsabilidades, procedimientos y productos esperados, el 
resultado será tiempo desperdiciado, recursos mal empleados y la falsa 
percepción de que el personal contratado no cumple con los objetivos para los 
cuales fueron contratados. 
Para esto el proyecto debería estar definido por un cronograma de trabajo en el 
que se incluya  de  manera clara y ordenada todos los recursos (incluir los costos 
de ser posible), para poder tener un costo del proyecto aproximado dimensionado. 
2.3.4. Gestión de costos del proyecto 
Se observó que dentro de la programación que realizaban los directores se 
dejaba el presupuesto para ser realizado al final del proyecto, faltando al concepto 
básico de presupuesto, que es una herramienta previa a la ejecución de cualquier 
actividad que involucre recursos humanos y económicos. 
 Esta situación causaba en varios casos un retraso en la creación de los rubros 
unitarios que intervendrán en el desarrollo futuro de los proyectos contratados. 
El aumento de los costos en relación al cronograma programado se debe en 
muchos de los casos a la falta de tiempo para una buena determinación y análisis 
de los rubros que intervienen en los presupuestos. El problema repercute por lo 
general en un descontento con la contratante. 
2.3.5. Gestión de la calidad del proyecto 
Con respecto a los parámetros de calidad dentro de un proyecto ya sea en el uso 
de buenas prácticas o el uso de parámetros de la Norma ISO, no se cuenta con 
procesos definidos, documentados y establecidos para una correcta gestión de la 
calidad. 
En base a esto no se realiza una planificación de la calidad dentro del proyecto, si 
bien tiene en cuenta revisiones del proyecto con la contratante para asegurar un 
producto a satisfacción dentro del tiempo establecido, no se lo hace con una 
metodología plenamente definida. 
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2.3.6. Gestión de los recursos humanos del proyecto 
Acorde a los parámetros de contratación Pública cada oferta presentada al Estado 
debe tener un personal técnico mínimo para la ejecución del proyecto, 
complementado por personal técnico auxiliar para desempeñar funciones de 
refuerzo. 
El problema identificado es la falta de formación administrativa de los Directores 
de Proyecto, ya que se toma en cuenta sólo el aspecto técnico, por lo que contar 
con una herramienta de gestión es de suma importancia para desarrollar de mejor 
forma las actividades propias del proyecto. 
El Director de proyecto, debe buscar la asesoría de profesionales con 
capacidades técnicas y administrativas en el caso de no las posea. 
Se observó que la cadena de mando está bien definida, el director del proyecto 
tiene la libertad para interactuar dentro del proyecto con el apoyo de la parte 
administrativa de la empresa. 
2.3.7. Gestión de las comunicaciones del proyecto 
Las reuniones de trabajo no se realizan con un calendario establecido, salvo en 
los casos de fiscalización, donde el interesado programa reuniones semanales de 
avance de obra, en el caso de la consultoría las reuniones se dan de acuerdo a 
los requerimientos tanto del director como del cliente. 
La información de cambios en los parámetros de diseño o control son 
comunicados a los actores del proyecto por el director mediante pequeñas 
reuniones de trabajo realizadas en cuanto se termina cualquier revisión con el 
cliente.  
De ésta manera se abordan y cubren las expectativas generadas por el cliente 
para luego ser procesadas dentro del producto final e informadas a la contratante. 
2.3.8. Gestión de riesgos del proyecto 
Los riesgos deberían ser tomados en cuenta desde la misma concepción y 
análisis del proyecto, esto es desde la fase pre contractual con un análisis de la 
documentación existente (publicación en el portal de compras públicas), para 
poder identificar posibles complicaciones ya sea en caso de tiempo, recursos o 
alcance mismo del proyecto debido a que en muchos casos se sobre dimensiona 
el alcance y se da un plazo muy corto o un presupuesto muy bajo. 
La falta de preparación administrativa de los Directores de Proyecto, Luego del 
análisis de las actividades se concluye que no se toman en cuenta las amenazas 
que pueden generarse durante el avance del proyecto. 
No existe una identificación de potenciales riesgos latentes durante la ejecución 
del proyecto ya sean del tipo técnico, humano, tecnológico, logístico, etc., esto 
provoca que no se pueda realizar un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. 
Al no poder realizar un análisis de los riesgos no se puede generar un plan de 
respuesta, monitoreo y control de los riesgos. 
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2.3.9. Gestión de las adquisiciones del proyecto 
Dentro de los requerimientos que debería generarse en el acta de arranque de 
proyecto se deberían planificar las adquisiciones para el proyecto, al no existir 
dicha acta parametrizada no se cuenta con una correcta adquisición de insumos. 
Las adquisiciones se realizan de acuerdo a la experiencia de los administradores 
y los conocimientos del director.   
2.3.10. Gestión de los interesados del proyecto 
Como ya se mencionó anteriormente se realizan reuniones de trabajo con los 
interesados para una correcta entrega de productos, si bien no se utiliza una 
metodología en la que se identifique a los interesados (Stakeholders), se define 
con la contratante un responsable a cargo del proyecto. 
 
2.4. Actualización de Procesos y metodología adoptada de acuerdo a los 
requerimientos de la Empresa 
Con el análisis generado en el punto anterior, se determinó la creación de una 
metodología de gestión de proyectos basada en el PMBOK. Para llevar a cabo la 
consecución adecuada de la gestión se tendrá en cuenta los cinco grupos de 
procesos generales que se definirían como el ciclo de Vida del Proyecto, a saber: 
1. Inicio 
2. Planificación 
3. Ejecución 
4. Control 
5. Cierre 
Se tomó en cuenta la clasificación en 5 procesos para realizar el análisis de forma 
más didáctica, práctica y de fácil utilización e implementación dentro de cualquier 
proyecto que la compañía enfrente. 
Se estudiaron los procesos y forma de llevar a cabo los trabajos, teniendo en 
cuenta las metas, productos entregables, costos y tiempos que se encuentran 
muy claramente definidos dentro del alcance del contrato. 
Los registros que es preferible sean llevados en una hoja electrónica deberán 
contener los productos entregables de tal forma que puedan ser medidos, 
cuantificados ya sea en costo o en tiempo de entrega de acuerdo a la 
programación en el cronograma de trabajo. 
Los registros creados se los realizó de acuerdo a un alcance de proyecto extenso, 
lo que permite adaptarlo a diferentes proyectos con menos productos entregables, 
pero con la misma efectividad y control tal como si fuera un contrato de alto grado 
de dificultad. 
 
Ciclo de vida de Proyecto y del Producto 
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Ilustración 9 Ciclo de vida del Proyecto 
 
Grupos de procesos 
 
Ilustración 10 Grupo de procesos 
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Ilustración 11 Procesos del PMBOK 
Se debe recalcar que para cada uno de los procesos se deberá crear una 
estructura en la que se definirá lo siguiente: 
 Entradas 
 Herramientas y técnicas 
 Salidas 
2.4.1. Proceso de Inicio 
Dentro de los procesos de Inicio se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Acta de constitución del proyecto 
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Documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza 
formalmente un proyecto, y nombra al director de proyectos para aplicar los 
recursos a las actividades del proyecto. 
 
Ilustración 12 Creación de acta Inicio de proyecto 
Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto 
Descripción narrativa del alcance del proyecto y una descripción del trabajo, que 
permite tomar decisiones sobre el proyecto y desarrollar un entendimiento común 
entre los interesados 
 
 
Ilustración 13 Definición del Alcance 
Procesos y áreas de conocimiento 
Procesos Área de 
conocimiento 
Código de 
Registro 
4.1. Desarrollar el Acta de 
Constitución del Proyecto 
(Project Charter) 
INTEGRACIÓN INI-01 
4.2. Desarrollar el Enunciado 
del Alcance Preliminar del 
Proyecto (Preliminary Project 
Scope Statement) 
INTEGRACIÓN INI-02 
4.3 Identificación de 
Interesados (Stakeholders) 
INTEGRACIÓN INI-03 
INI-04 
Tabla 1 PROCESO DE INICIO. Procesos y áreas del conocimiento 
2.4.2. Proceso de Planificación 
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 
Es un documento formalmente aprobado 
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Objetivo: Definir como se ejecuta, supervisa y controla, y cierra un proyecto antes 
que sea realizado 
 
Ilustración 14 Plan de Proyecto 
Procesos y áreas de conocimiento 
Procesos Área de 
conocimiento 
Código de 
Registro 
5.1. Planificación del alcance ALCANCE PLA-01 
5.2. Definición del alcance ALCANCE PLA-01 
5.3. Crear EDT (WBS) ALCANCE PLA-02 
6.1. Definición de actividades TIEMPO PLA-03 
6.2. Establecimiento de la Secuencia 
de las actividades 
TIEMPO PLA-04 
6.3. Estimación de los recursos de las 
actividades 
TIEMPO PLA-04 
6.4. Estimación de la duración de las 
actividades 
TIEMPO PLA05 
6.5. Desarrollo del cronograma TIEMPO PLA-06 
7.1. Estimación de costos COSTO PLA-07 
7.2 Presupuesto del proyecto COSTO PLA-08 
8.1. Planificación de la calidad CALIDAD PLA-09 
PLA-10 
PLA-11 
PLA-12 
9.1. Planificación de los recursos 
humanos 
RR.HH. PLA-13 
10.1. Planificación de las 
comunicaciones 
COMUNICACIONES PLA-14 
11.1. Planificación de la gestión de 
riesgos 
RIESGOS PLA-16 
11.2. Identificación de riesgos RIESGOS PLA-17 
11.3. Análisis cualitativo de riesgos RIESGOS PLA-17 
11.4. Análisis cuantitativo de riesgos RIESGOS PLA-17 
11.5. Planificación de la respuesta a RIESGOS PLA-18 
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riesgos 
12.1. Planificar las compras y 
adquisiciones 
ADQUISICIONES PLA-19 
12.2. Planificar la contratación ADQUISICIONES PLA-20 
Tabla 2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Procesos y áreas del conocimiento 
2.4.3. Proceso de Ejecución 
Dirigir y gestionar la ejecución del Proyecto 
Es la coordinación de personas y recursos, la integración y realización de 
actividades, conforme al Plan de gestión del proyecto (PGP) 
Objetivo: Completar el trabajo del Plan y alcanzar sus objetivos. 
 
Ilustración 15 Proceso de gestión del Proyecto 
 
Procesos y áreas de conocimiento 
Procesos Área de 
conocimiento 
Código de 
Registro 
8.2. Realizar el aseguramiento de 
calidad 
CALIDAD EJE-01 
9.2. Adquirir el equipo de proyecto RR.HH. EJE-02 
9.3. Desarrollar el equipo de proyecto RRHH EJE-03 
10.2. Distribución de la información COMUNICACIONES EJE-04 
Tabla 3 PROCESO DE EJECUCIÓN. Procesos y áreas del conocimiento 
2.4.4. Proceso de Control 
Supervisar y controlar el trabajo del proyecto 
Es la recopilación, medición y distribución de información del desempeño del 
proyecto 
Objetivo: Evaluar las mediciones y tendencias respecto del plan para mejorar el 
proceso, mediante la introducción de cambios. 
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Ilustración 16 Proceso de supervisión del proyecto 
Control integrado de cambios 
Es la gestión de los cambios aprobados, incluyendo cuando se producen 
Objetivo: Controlar los factores que producen cambios, asegurarse que esos 
cambios sean beneficiosos, determinar si se ha producido un cambio. 
 
Ilustración 17 Procesos de control de Cambios 
Procesos y áreas de conocimiento 
Procesos Área de 
conocimiento 
Código de 
Registro 
5.4. Verificación del alcance ALCANCE CON-01 
5.5. Control del alcance ALCANCE CON-01 
6.6. Control del cronograma TIEMPO CON-01 
7.3. Control de costos COSTO CON-01 
8.3. Realizar control de calidad CALIDAD CON-02 
9.4. Gestionar el equipo de proyecto RR.HH. CON-01 
10.3. Informar el desempeño COMUNICACIONES CON-03 
11.6. Seguimiento y control de riesgos RIESGOS CON-04 
Tabla 4 PROCESO DE CONTROL. Procesos y áreas del conocimiento 
2.4.5. Proceso de Cierre 
Cierre del proyecto 
Finaliza todas las actividades de todos los PGP 
Objetivo: Confirma que todos los objetivos han sido alcanzados 
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Ilustración 18 Proceso de Cierre de proyecto 
Cierre del contrato 
Conclusión y aprobación del vínculo contractual 
Objetivo: Obtención de la aceptación formal por parte del cliente 
 
Ilustración 19 Proceso de cierre de Contrato 
Procesos y áreas de conocimiento 
Procesos Área de 
conocimiento 
Código de 
Registro 
4.7. Cerrar el proyecto INTEGRACIÓN CIE-01 
CIE-02 
CIE-03 
Tabla 5 PROCESO DE CIERRE. Procesos y áreas del conocimiento 
2.5. Adopción de la plataforma de Gestión de Proyectos en base a la 
Metodología acogida 
Esta propuesta estará basada en el uso de programas de cómputo para la 
administración de proyectos, los cuales proporcionan características excelentes 
para manejar los recursos dentro de un proyecto. En este caso la propuesta 
estará enfocada en el uso de Microsoft® Project Manager. 
Microsoft® Project Manager 
Microsoft®    Project  Manager  (MSP)  es  un  software  de  administración   de 
proyectos desarrollado y vendido por Microsoft®; el  cual está diseñado para 
asistir en el desarrollo de planes en la administración  de proyectos, así como en 
la asignación de recursos, tareas, dando seguimiento a los proyectos, de igual 
forma analiza información y administra  presupuestos. 
La aplicación de este programa ayuda a la creación de rutas críticas basada en 
los calendarios, y cadenas de los eventos están disponibles por medio de este 
software. Los calendarios y horarios pueden ser un recurso nivelado y las 
cadenas pueden ser visualizadas en gráficas de Gantt; de igual forma Microsoft® 
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Project Manager puede reconocer diversas clases de usuarios. Estas clases de 
usuarios pueden diferenciarse en niveles de acceso al proyecto, vistas y otra 
información. Algunos objetos como lo son los calendarios, vistas, tablas, filtros y 
archivos son almacenados en la parte central de la empresa y son compartidos 
con todos los usuarios. 
El  software  de  gestión  de  proyectos,  Microsoft®   Project  Management en 
general,  auxilia  a  monitorizar  proyectos,  tareas, personas,  perfiles,  áreas,  
trabajos, costos, compras, documentación, foros, etc. Con este software de 
gestión de proyectos dispones  de una visión  permanentemente  actualizada  del 
avance  de los proyectos  y tareas, los impactos sobre costos y el uso de 
recursos. 
Microsoft®  Project Management,  de acuerdo a la definición que nos ofrece el 
PMI (Project Management Institute) es la correcta "aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades que conforman un proyecto 
para satisfacer las necesidades y expectativas de los involucrados" 
El Office® Project Profesional 2010 ofrece unas sólidas herramientas de 
administración de proyectos con la funcionalidad, potencial y flexibilidad 
adecuada, con el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. 
Puede mantenerse informado y controlar las finanzas, el programa y el trabajo del 
proyecto; mantener en sintonía a los equipos de proyectos y ser más productivo 
gracias a la integración con los programas   familiares   del   sistema   Microsoft®     
Office,   las   eficaces   opciones   de elaboración  de  informes,  así  como  un  
planeamiento  asistido,  los  asistentes  y  las plantillas. 
2.5.1. Criterios para la selección de un software de Gestión de Proyectos. 
A continuación se presenta una relación de factores a tomar en cuenta antes de 
comparar un programa para la administración de proyectos. Dependiendo de sus 
necesidades individuales, algunos de estos factores se relacionan a continuación: 
 Capacidad: Consiste en definir si el sistema puede o no manejar la 
cantidad de tareas que se esperan realizar, el número de recursos que se 
necesitarán, así como el número de proyectos que se realizarán de manera 
simultánea. 
 Medios para documentación y ayuda en línea: La calidad de estos varían 
entre los  paquetes,  se  deben  considerar  la  presentación  lógica  de  las  
ideas  del manual, la facilidad de lectura del mismo, y la ayuda en línea; así 
como la cantidad de características avanzadas. 
 Facilidad de uso: Se deben tomar en cuenta las estructuras de los menús, 
la disponibilidad de teclas para atajos, la cantidad de información en las 
presentaciones, así como la facilidad con que se pueden capturar los 
datos, con los que se pueden elaborar informes. 
 Características Disponibles: Se debe analizar si el programa cumple con 
las características que exige el proyecto. 
 Integración con otros sistemas: capacidad del programa para con otras 
bases de  datos,  así  como  la  capacidad  de  exportar  información  a  
paquetes  de procesamiento de palabras, gráficas y correos. 
 Requisitos de Instalación: Se refiere a considerar los equipos, y programas 
de computación necesarios para manejar el programa; así como la 
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memoria requerida y espacio en el disco duro para el sistema de operación 
para el programa de administración de proyectos. 
 Seguridad: Se debe prestar atención especial a los métodos para restringir 
el acceso al propio sistema de programas de computación para la 
administración de proyectos, a cada archivo del proyecto y a la información 
dentro de cada archivo. 
 Características de Internet: Esto es importante considerarlo, dependiendo 
de las características de cada proyecto y de los usuarios finales del 
programa ya que en algunos casos se puede incluir en la Web información 
del proyecto y es posible comunicar numerosas tareas a través del correo 
electrónico. 
 Respaldo del proveedor: Se debe prestar especial atención a si el 
distribuidor o el vendedor proporcionan o no respaldo técnico, el precio de 
ese respaldo y la reputación del proveedor. 
2.5.2. Ventajas de usar Microsoft® Project Management para la 
administración de proyectos. 
Existen grandes ventajas de utilizar programas de computación como lo es el 
Project para la administración de proyectos. Algunas de ellas son las siguientes: 
 Exactitud: En el caso de proyectos grandes ayuda a graficar diagramas de 
red, calcular tiempos de inicio y terminación, así como a supervisar el uso 
de los recursos.   Ya que cuenta con algoritmos exactos para calcular la 
información del proyecto y contiene rutinas incorporadas que verifica los 
errores de usuario. 
 Asequibilidad:  Es  decir  que  es  de  bajo  costo  y  para  grandes  
proyectos  y grandes empresas es una buena forma de inversión. 
 Facilidad de uso: Se puede dominar con una cantidad mínima de 
capacitación. 
 Capacidad para manejar la complejidad: El programa puede manejar 
ciertos aspectos (numéricos) de proyectos a gran escala con mayor 
facilidad de lo que puede hacer una persona manualmente. 
 Mantener y modificar: Con los sistemas manuales resulta difícil mantener 
y modificar la información.  Con  este  programa  de  cómputo  para  la 
administración de proyectos, cualquier cambio en los datos se reflejará de 
inmediato  en todos los documentos, tales como diagramas, tablas de 
costos y gráficas  de  asignación  de  recursos.  Lo  cual  es  de  gran  
ayuda,  ya  que  no importa  que tan bien planeado  este un proyecto  
siempre  corre el riesgo de sufrir modificaciones. 
 Mantenimiento de registros: Cuenta con la capacidad de mantener 
registros excelentes (se puede manejar información sobre los programas 
de miembros individuales del equipo). Esta información se puede emplear 
para elaborar informes de alta calidad y puede ser útil en la planeación de 
proyectos futuros. 
 Velocidad: Una vez que se recolectan y capturan los datos de entrada, 
con el programa se puede realizar casi cualquier cálculo con mucha 
rapidez. De igual forma las revisiones periódicas se pueden realizar en 
minutos o segundos. El ahorro en tiempo equivale a la inversión en el 
programa. 
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Una característica adicional de los programas como este que representa un gran 
beneficio es la capacidad   de realizar análisis   variando las condiciones “¿Qué 
pasaría si…?”. Los análisis de este tipo ayudan a los usuarios a ver los efectos 
sobre el proyecto de varios escenarios, los cuales se pueden correr en el 
programa y se pueden   evaluar sus efectos. Esto permite al gerente del proyecto 
prepararse y planear para ciertas contingencias y para evaluar las consecuencias. 
2.5.3. Definir la modalidad de procesamiento de datos, indicadores y 
objetivos a ser medidos 
La herramienta seleccionada además de sus bondades para la administración de 
los proyectos y control durante el ciclo de vida nos permitirá crear indicadores de 
gestión dentro de los diferentes proyectos abordados, permitiendo inclusive el uso 
de semaforización para ajustarse a las necesidades y requerimientos del 
desempeño total de la empresa. 
Cabe indicar que los resultados esperados tanto de los contratantes cuanto de la 
empresa es el mismo, salir en el tiempo estipulado, con el costo previsto, 
abarcando todo lo que se contrató y con la mejor calidad. Así: 
 
 
Ilustración 20 Diagrama de Restricciones 
De lo observado en el gráfico si bien es necesario cumplir con las metas trazadas, 
éstos factores pueden ser modificados durante la ejecución del proyecto por 
factores ya sean internos o externos, dependiendo muchas de las veces de fallas 
en la estimación del proyecto contratado. Un mal cálculo en la estimación de 
costos, alcance o duración del proyecto repercutirán de forma directa en la calidad 
final del producto. 
De ahí que la herramienta de Gestión Project Server nos ayudará mediante la 
creación de indicadores previamente analizados a establecer una línea de acción 
para toma de decisiones frente a cualquier eventualidad que se presente en el 
desarrollo de las actividades. 
Los indicadores de Gestión serán: 
TIEMPO 
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COSTE 
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2.5.4. Índice del rendimiento del cronograma 
El Índice del Rendimiento del Cronograma (SPI, Schedule Performance Index) es 
una medida de la eficiencia de la planificación de un proyecto. 
SPI es favorable cuando es mayor que uno. 
SPI es un ratio de la Gestión del Valor Ganado 
SPI=EV/PV 
2.5.5. Índice del rendimiento del coste 
El Índice del Rendimiento del Coste (CPI, Cost Performance Index) es una 
medida de la eficiencia del coste en un proyecto. 
CPI es favorable cuando es mayor que uno. 
CPI es un ratio de la Gestión del Valor Ganado 
CPI=EV/AC 
 
 
Ilustración 21 Ejemplo de indicadores 
EV es el Valor Ganado y AC son los Costes Actuales 
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3.1. Uso de la Metodología Adoptada 
Una vez definidos los lineamientos en la metodología de gestión de proyectos y la 
plataforma de control con Ms Project, se desarrolló el siguiente contrato 
“Consultoría para la Elaboración de Estudios para Determinar Soluciones a los 
Problemas de Aireación y Deterioro en los Blindajes Interiores del Desagüe de 
Fondo en la Presa la Esperanza”.  
El primer cronograma del proyecto se realizó con la aplicación del MS Project, 
detallando las posibles actividades de acuerdo a los componentes de los términos 
de referencia.  Esta programación sirve como línea base. 
Este cronograma debe ser ajustado según los resultados de cada registro en las 
diferentes fases del proyecto y los tiempos de revisión incurridos por parte de la 
institución contratante.  También debe darse espacio para las actividades que la 
consultora defina necesarias y sean aprobadas para la ejecución del proyecto. 
Los registros se realizarán a través de los formatos comprendidos en el PMBOK, 
en las diferentes fases de inicio, planificación, ejecución, control y cierre.  En los 
siguientes apartados se especificarán los que han sido aplicados al proyecto en el 
cual se buscan las soluciones a los problemas de deterioro y mantenimiento de 
los blindajes de fondo de desagüe de la presa La Esperanza. 
En el desarrollo de la metodología adoptada se utilizarán los diferentes registros 
elaborados en Hoja electrónica, mismos que deberán contener toda la información 
necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, tomando en cuenta lo descrito 
en cada una de las diferentes etapas del proyecto. 
Todos los registros deberán ser reportados al Directos para que a su vez sean 
ingresados y retroalimentados al desarrollo del proyecto, siendo muy importante 
en esta etapa la comunicación del avance del proyecto. Se deberá actualizar el 
cronograma en el Ms Proyect, completando los hitos de control de ser el caso.  
 
3.1.1. Fase de Inicio. 
Los registros del PMBOK que se aplican a la fase de inicio son: 
-Acta de Inicio (INI-01) 
-Alcance (INI-02) 
-Listado de Stakeholders (INI-03) 
 
 Acta de Inicio: Este registro presenta de forma resumida, el objetivo del 
proyecto, los actores principales, recursos materiales, talento humano, 
factores positivos o negativos, actividades y resultados esperados del 
proyecto.  La utilidad radica en que se puede definir el alcance del 
proyecto. 
 Alcance:  Este formulario está compuesto por los parámetros que se 
fijaron en el acta de inicio, los productos entregables, así como los factores 
que pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo de las diferentes 
actividades y conseguir el objetivo. 
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 Listado de Stakeholders:  Todo proyecto tiene como objetivo dotar de 
servicios básicos a la comunidad, por lo que existen los actores 
interesados directamente en el proyecto, los denominados stakeholders, 
cuyo apoyo o renuencia influyen en la realización de cada actividad.  Es 
importante identificar que actores nos van ayudar a realizar el proyecto y a 
quienes se debe dedicar recursos para conseguir su colaboración. 
 
3.1.2. Planificación. 
En la etapa de planificación, una vez definidos que actores, recursos, actividades 
y productos deben intervenir, se realiza la programación de cuando, cuanto, 
como, donde y quien debe hacerlo.  Los diferentes formularios aplicados son los 
siguientes: 
 
-Gestión del Alcance (Pla-01). 
-Estructura EDT (Pla-02) 
-Identificación de Actividades (Pla-03) 
- Red del proyecto (Pla-04) 
-Estimación de Recursos y Duraciones (Pla-05) 
-Cronograma (Pla-06) 
-Gestión de los Costos (Pla-07) 
-Métricas de Calidad (Pla-08) 
-Matriz de Calidad (Pla-09) 
-Plan de Calidad de Proyecto (Pla-10) 
-Plan de Recursos Humanos (Pla-11) 
 
 Gestión de Alcance: Este formulario establece la estructura de trabajo, la 
verificación de su avance y los procesos de control.  Es necesario definir en 
qué momento debe realizarse cada actividad, comprobar que ha sido 
realizada correctamente y dar paso a la siguiente etapa. 
 Estructura EDT: Cada fase está compuesta de actividades, y estas a su 
vez de acciones más específicas, cada una de estas con sus recursos 
empleados, tiempo de duración y producto.   
Cada sub actividad conducirá a cumplir con el siguiente nivel, será más 
fácil controlar una actividad menor antes que un conjunto de estas, de ahí 
radica la importancia de su aplicación. 
 
 Identificación de Actividades: La identificación de actividades como se 
mencionó anteriormente se realiza en un formulario especial para esto, se 
detalla cuál es su producto, el responsable de realizarla, el tiempo, factores 
que reflejan su cumplimiento y contribución al siguiente nivel y al objetivo 
del proyecto. 
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 Red del Proyecto: Muestra de forma gáfica el flujo de la ruta crítica del 
proyecto con las diferentes Fases que intervienen. 
 Estimación de Recursos y Duraciones: Cada actividad necesita ser 
ejecutada por talento humano, utilizando recursos tanto consumibles como 
no consumibles.  Esta matriz identifica los recursos que deben ser 
aplicados a cada una de las actividades programadas. 
 Cronograma: Es la representación gráfica de la planificación de 
actividades y cuando deben ser realizadas, además del tiempo en que se 
programa realizarlas.  El cronograma es un elemento clave para el control 
del proyecto, ya que permite a cualquier stakeholder realizar el control del 
avance y utilización de recursos. 
 Gestión de los Costos: Los recursos económicos destinados a la 
elaboración del proyecto deben estar claramente identificados y asignados, 
para evitar futuros déficits o pérdidas.  Esta matriz permite conocer 
detalladamente cual es el costo de cada actividad y asignar los recursos 
necesarios para su ejecución.  Esta organización de actividad/costo 
también permite realizar estimaciones para los siguientes proyectos. 
 Matriz de Calidad: Cada actividad debe cumplir con los parámetros de 
calidad, el óptimo es del 100%, aunque puede variar entre el 90% y el nivel 
máximo. Este formulario debe registrar la calificación asignada a cada 
actividad para establecer su aceptabilidad y promoción, de lo contrario 
debe corregirse en ese momento, lo que permite una disminución de los 
errores en los informes y ahorrar tiempo en la aprobación del informe final. 
 Plan de Gestión de Calidad: Esta matriz indica el proceso de control que 
debe realizarse a cada parámetro de calidad, la forma de medición, el 
momento de aplicación, el porqué de su aplicación y cuál fue el resultado 
obtenido, reflejando si el proceso fue bien realizado o debe corregirse. 
 Plan de Recursos Humanos: El proyecto debe contar con el mejor talento 
humano disponible, para lo cual se identificarán los requisitos del mismo, 
las responsabilidades que deben cumplir, a quienes deben reportar y a 
quienes deben supervisar.  Una vez identificados estos factores se 
realizará la contratación de los colaboradores que mejor se adapten a 
estas. 
 Plan de Gestión de Adquisiciones: Este registro permite planificar la 
adquisición de recursos necesarios para cada una de las actividades a 
realizarse, evitando una eventual carencia de los mismos, a la vez que 
facilita el control de su uso y estimación de utilidades. 
 
3.1.3. Ejecución:  
En la tercera etapa se establece el proceso de control de actividades, mediante la 
planificación de auditorías. 
Para este proceso se aplican los siguientes formularios: 
 
-Informe de Auditoría de la Calidad (Eje-01) 
-Aseguramiento de la Calidad (Eje-01.1) 
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-Cuadro de Adquisición de Personal (Eje-02) 
-Descripción de Roles (Eje-03) 
-Comunicaciones (Eje-04) 
 
 Aseguramiento de la Calidad: El informe de aseguramiento de calidad, 
es el detalle de los procesos y parámetros que deben realizarse y 
cumplirse en un proceso de auditoría, enfocados a cada sub actividad 
dentro de cada fase.  Este es un informe previo al de realización del 
resultado de la Auditoría de Calidad. 
 Informe de Auditoría de Calidad: Este registro presenta de forma 
resumida, los resultados del proceso de control de las diferentes fases del 
proyecto, los errores encontrados y la forma y responsables de 
solucionarlos. 
 Cuadro de Adquisición de Personal: Este cuadro permite la ejecución 
de la planificación de contratación de personal, cotejando que los 
parámetros establecidos sean los que cada uno de los colaboradores 
cumplan para la realización de cada actividad. 
 Descripción de Roles: Este registro describe cada rol a desempeñarse en 
las actividades del proyecto, indicando sus responsabilidades, jerarquía, 
discrecionalidad en la toma de decisiones, y los requisitos que deben 
cumplir los colaboradores para desempeñar el rol específico.  Este registro 
sirve de apoyo para el cuadro de adquisición de personal. 
 Comunicaciones: Cada fase del proyecto comienza con una reunión de 
coordinación, en la cual se debe presentar los avances realizados por 
cada componente, así como de la administración.  Este registro sirve como 
sustento para la elaboración de las actas finales.    
El registro presenta las acciones que deben ser realizadas para corregir 
los posibles errores que suceden en cada componente y fase, asignado al 
responsable y los resultados esperados. 
 
 
3.1.4. Control:  
La fase de control permite verificar que los registros anteriores, así como cada 
fase del proyecto se están realizando correctamente y se avanza en la ejecución 
según lo planificado. 
 
Para el proceso de control se aplicaron los siguientes formularios: 
 
-Control de Proyecto (CON-01) 
-Inspección a la Calidad (CON-02) 
-Informe de Desempeño de Proyecto (CON-03) 
-Control y Gestión de Riesgos (CON-04) 
 
 Control de Proyecto: El registro de avance del proyecto debe realizarse 
para verificar que la planeación está siendo desarrollada de forma efectiva 
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y eficaz, cotejando que el cronograma y el costo están siendo ejecutados 
conforme a lo establecido, sin atrasos ni desperdicios. 
 Inspección a la Calidad: Cumpliendo con los parámetros de calidad 
esperados por los clientes, se llega satisfactoriamente al objetivo 
planteado, por esto es necesario verificar si dichos parámetros se cumplen 
según los términos del contrato. 
 Informe de Desempeño de Proyecto: El control de proyecto de realiza de 
forma general o completa, para esto se apoya en el informe de 
desempeño, que es un proceso de auditoría aplicado a cada etapa dentro 
del alcance del proyecto. 
 Control y Gestión de Riesgos:  En la etapa inicial del proyecto se 
identificaron los posibles riesgos que pueden producirse, en las siguientes 
etapas se establecieron las acciones y responsables para mitigar el 
impacto de estos riesgos, y para comprobar que se ha llevado a cabo este 
proceso, se realiza el registro de control y gestión de riesgos. 
 
3.1.5. Cierre:  
Toda vez que se han cumplido satisfactoriamente todos los procesos y se ha 
llegado a la finalización del proyecto, se debe realizar diferentes actas que den 
por terminado el proyecto. 
 Acta de Cierre de Fase: El proyecto consta de dos fases, cada una con el 
respectivo informe final, el cual debe estar aprobado por el sponsor, en 
este caso SENAGUA, declarando que se han cumplido con los términos de 
referencia contratados para cada fase del proyecto. 
 Acta de Aceptación del Proyecto: En este registro el sponsor del 
proyecto acepta la finalización del contrato y el producto generado. 
 Chek List del Proyecto: Este último registro confirma que el proyecto se 
ha realizado correctamente, que se han liberado todos los recursos 
participantes y se han socializado los resultados con todos los 
stakeholders. 
3.2. Uso de formularios creados para el proyecto 
Cada uno de los formularios descritos en este capítulo, serán implementados en 
un proyecto de consultoría real, mismos que serán colocados como anexos del 
presente documento. 
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4.1. Organización de CIVILSYSTEMS Cía. Ltda. 
Historia y evolución  
Construcción y Consultoría CIVILSYSTEMS Cía. Ltda., es una empresa 
Cuencana, fundada el 03 de enero de 2011, con el fin de poner a disposición del 
sector público y privado, las experiencias previas de sus principales consultores 
en los procesos constructivos y consultivos de las empresas Ecuatorianas. 
 
Estos conocimientos y valiosos resultados están disponibles a través de 
CIVILSYSTEMS Cía. Ltda., para apoyar la modernización y transformación de 
empresas y organizaciones. Es por ello que, tras una importante trayectoria 
profesional en el ámbito privado y público, los socios deciden emprender la 
creación de esta empresa de construcción y consultoría, convocando a 
colaboradores con los que trabajaron tanto en el sector de la consultoría como en 
el de la construcción en instituciones públicas o privadas. 
4.1.1. Base legal  
  
Constituyen la base legal de CIVILSYSTEMS Cía. Ltda.: 
 Constitución del Ecuador 
 Ley de Compañías 
 Código de Trabajo 
 Servicio de Rentas Internas 
 Registro Mercantil 
 Súper Intendencia de Bancos 
 Ley de Contratación Pública 
 Reglamentos y Estatutos Internos de la Empresa 
 
4.2. Presentación del Problema 
Actualmente las Consultoras que prestan sus servicios a entidades tanto públicas 
como privadas se enfrentan a desafíos de mayor envergadura por el crecimiento 
de la competencia y la globalización, tener las herramientas informáticas idóneas, 
evitar el sobre dimensionamiento o que se queden obsoletas al pasar seis meses, 
son las dificultades que se presentan a diario al competir por un contrato. 
La Gestión de Proyectos en diferentes ciudades o inclusive dentro de la misma 
localidad causan grandes inconvenientes al no coordinar los trabajos y no utilizar 
los medios informáticos adecuados; el uso de información obsoleta, ya sea 
especificaciones técnicas, precios unitarios o planos de construcción, repercuten 
en el desempeño de y desarrollo final del proyecto. 
Los problemas diarios que enfrentan las redes por el aumento de nuevas 
amenazas en la Web causan grandes perjuicios a las empresas por el contagio de 
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virus, ataques a los servidores, robo de información, lo que hace emergente una 
solución efectiva. 
La compañía Construcción y Consultoría CIVILSYSTEMS Cía. Ltda., al estar con 
presencia poco tiempo en el mercado enfrenta un gran reto en el ambiente de las 
grandes consultoras y constructoras  con gran renombre y experiencia en el 
mercado; creando la necesidad de suministrar servicios no implementados por la 
competencia. 
 
4.3. Áreas de Procesos de la Compañía 
 
MACRO DE PROCESOS 
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Subcontrato
s 
Cartografí
a, 
topografía 
y catastros 
Junta de Accionistas Gerencia General 
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ÁREA GOBERNANTE 
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 DIRECCIÓN EJECUTIVA: Directorio; Gerente General; Planificación, Evaluación y 
Control de Proyectos 
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Junta de 
Accionistas 
Gerencia 
General 
a) Intervenir con voz y 
voto en las sesiones de 
Junta General de 
Socios personalmente o 
mediante carta poder a 
un socio o extraño, se 
requiere de carta poder 
para cada sesión. Por 
cada participación el 
socio o su mandatario 
tendrán derecho a un 
voto;  
b) A elegir y ser elegido 
para los organismos de 
administración.  
c) A percibir las 
utilidades y beneficios a 
prorrata de las 
participaciones 
pagadas; lo mismo 
respecto del acervo 
social de producirse la 
liquidación,  
d) Los demás derechos 
previstos en la Ley y 
este Estatuto. 
Jefe Inmediato: No 
aplica  
 
Supervisa a: No aplica.  
 
Delegaciones: No 
aplica. 
a) Representar legalmente a la 
compañía, en forma judicial y 
extrajudicial;  
b) Conducir la gestión de los 
negocios sociales y la marcha 
administrativa de la compañía;  
c) Dirigir la gestión económica-
financiera de la compañía;  
d) Gestionar, planificar, 
coordinar poner en marcha y 
cumplir las actividades de la 
compañía;  
e) Realizar pagos por concepto 
de gastos administrativos de la 
compañía;  
f) Suscribir el nombramiento del 
Presidente y conferir copias y 
certificaciones sobre el mismo;  
g) Inscribir su nombramiento con 
la razón de su aceptación en el 
Registro Mercantil  
h) Llevar los libros de actas y 
expedientes de cada sesión de 
junta  
i) Manejar las cuentas bancarias 
de la compañía según sus 
atribuciones;  
j) Presentar a la junta general de 
socios un informe, el balance y 
la cuenta de pérdidas y 
ganancias, así como la fórmula 
de distribución de beneficios 
según la Ley dentro de los 
treinta días siguientes al cierre 
del ejercicio económico;  
k) Cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones de la junta general 
de socios;  
l) Subrogar al Presidente en 
caso de ausencia o impedimento 
temporal o definitivo  
ll) Ejercer y cumplir las demás 
atribuciones, deberes y 
responsabilidades que establece 
la Ley el presente Estatuto y 
Reglamentos de la Compañía, y 
las que señale la Junta General 
de Socios. 
Jefe Inmediato: Reporta al 
Directorio de accionistas  
Supervisa a: Gerencia 
Administrativa Financiera, 
Gerencia de Gestión del Talento 
Humano, Gerencia de 
Proyectos, Gerencia de 
Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones.  
Delegaciones: En caso de 
vacaciones, enfermedad, viaje o 
cualquier tipo de ausencia 
temporal, será reemplazado por 
el Presidente de la Compañía. 
Las delegaciones específicas se 
realizarán a través de 
memorándum. 
Gerencia de Proyectos 
a) Planificación de las tareas de proyecto y selección 
del equipo de proyectos 
Un buen director siempre tiene un plan. El director evalúa 
las necesidades de recursos y formula un plan para llegar 
al sistema objeto. Ello se basa en el conocimiento que 
tiene el director de los requisitos del sistema objeto en 
cada momento del desarrollo. Un plan básico para el 
desarrollo de un sistema de información es el suministrado 
por el ciclo de vida del desarrollo de sistemas.  
Así ha de planificarse cada una de las tareas requeridas 
para completar el proyecto: 
¿Cuánto tiempo se requerirá? ¿Cuántas personas serán 
necesarias? ¿Cuánto costara la tarea? ¿Qué tareas deben 
terminarse antes de empezar otras? ¿Pueden solaparse 
algunas de ellas? 
Estas son cuestiones propias de la planificación. Algunas 
de ellas pueden resolverse con ayuda de un gráfico PERT. 
Los directores de los proyectos son, frecuentemente, los 
encargados de seleccionar a los analistas y los 
programadores de un equipo de proyecto. El director de 
proyectos debería tener muy en cuenta los conocimientos 
técnicos y de empresa que pueden ser necesarios para 
terminar un proyecto con éxito. 
b) Organización y definición de calendarios para el 
proyecto 
Dados el plan y el equipo de proyecto, el director de 
proyecto de proyecto es el responsable de la organización 
y la definición del calendario del mismo. Los miembros del 
equipo de proyecto deberán conocer su cometido y sus 
responsabilidades concretas, así como su relación de 
dependencia con el respecto al director de proyecto. 
El calendario de proyecto debería desarrollarse con un 
conocimiento preciso de los requisitos de tiempo, las 
asignaciones de personal y las dependencias de unas 
tareas con otras. El director del proyecto debe determinar 
si puede elaborarse un calendario factible basado en dicha 
fecha. Si ni fuera así, debería retrasarse el limite o 
reajustarse el, ámbito del proyecto. 
c) Dirección y control del proyecto 
Una vez iniciado el proyecto, el director del proyecto se 
convierte en su máximo responsable. Como tal, dirige las 
actividades del equipo y hace evaluaciones del avance del 
proyecto. Por consiguiente, todo director de proyectos 
debe demostrar ante su equipo cualidades de dirección, 
como son saber motivar, recompensar, asesorar, 
coordinar, delegar funciones y reconocer el trabajo de los 
miembros de su equipo. Además, el director debe informar 
frecuentemente del avance del proyecto ante sus 
superiores. 
La labor del director de proyectos es hacer un seguimiento 
de las tareas, los plazos, los costes y las expectativas, con 
el fin de controlar todos los estos elementos. Si el ámbito 
del proyecto tiende a crecer, el director del mismo debe 
tomar una decisión: ¿habría que reducir el ámbito del 
proyecto para respetar el presupuesto y los plazos, o 
Jefe Inmediato: Gerente General 
 
Supervisa a: Proyectos de Consultoría, Proyectos de 
Construcción, Preparación de Ofertas, Cartografía 
topografía y catastros, Subcontratos.  
 
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o 
cualquier tipo de ausencia temporal, será reemplazado por 
el Presidente y las personas que se designen para tareas 
operativas específicas. Cualquier delegación específica se 
hará a través de un memorándum 
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ÁREA ADMINISTRATIVA
 
Gerencia Administrativa 
Financiera 
Gerencia del Talento 
Humano 
FINANCIERO – ADMINISTRATIVO: Gerencia Administrativa 
Financiera, Gerencia del Talento Humano, Gerencia de TIC’s 
 Gerencia de TIC’s 
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a) Análisis de los aspectos financieros 
de todas las decisiones. 
b) Análisis de inversión  
c) Ayudar a elaborar las decisiones 
específicas que se deban tomar y a 
elegir las fuentes y formas alternativas 
de fondos para financiar dichas 
inversiones.  
d) La forma de obtener los fondos y de 
proporcionar el financiamiento de los 
activos  
e) Análisis de las cuentas específicas 
e individuales del balance general  
f) Análisis de las cuentas individuales 
del estado de resultados: ingresos y 
costos. 
g) Control de costos con relación al 
valor producido 
h) Análisis de los flujos de efectivo 
producidos en la operación del 
negocio. 
i) Proyectar, obtener y utilizar fondos 
para financiar las operaciones de la 
organización y maximizar el valor de la 
misma. 
j) El gerente financiero interactúa con 
las otras gerencias funcionales para 
que la organización opere de manera 
eficiente, todas las decisiones de 
negocios que tengan implicaciones 
financieras deberán ser consideradas.  
k) El gerente financiero vincula a la 
empresa con los mercados de dinero y 
capitales. 
l) Es el encargado de la elaboración de 
presupuestos que muestren la 
situación económica y financiera de la 
empresa, así como los resultados y 
beneficios a alcanzarse en los 
períodos siguientes con un alto grado 
de probabilidad y certeza. 
ll) Negociación con proveedores,  
m) Negociación con clientes, en temas 
relacionas con crédito y pago de 
proyectos. 
n) Manejo del inventario.. 
o) Control completo de las bodegas, 
monitoreo y arqueos que aseguren 
que no existan faltantes.  
p) Manejo y supervisión de la 
contabilidad y responsabilidades 
tributarias con el SRI.  
q) Manejo de la relación con el 
proveedor del servicio de tercerización 
contable y auditores. 
r) Encargado de todos los temas 
administrativos relacionados con 
recursos humanos, nómina, 
préstamos, descuentos, vacaciones, 
etc. 
s) Manejo del archivo administrativo y 
contable. 
a) Planificación de los recursos 
humanos 
Determina las necesidades, tanto 
cuantitativas como cualitativas del 
personal, partiendo de los objetivos  y 
la estrategia que tiene establecida la 
empresa, así como conocer si las 
disponibilidades de los recursos 
humanos se ajustan a dichas 
necesidades. 
b) El análisis de puestos de trabajo 
Mediante este análisis se trata de 
conocer tanto su contenido, es decir 
que se hace, como se hace y por qué 
se hace, como los requerimientos 
más importantes para su correcta 
ejecución. 
Este es el segundo proceso básico y 
está directamente relacionado con el 
reclutamiento, selección, formación, 
carreras, valoración de puestos y 
retribución. 
c) Atención de las necesidades de 
recursos humanos de la 
organización 
Una vez determinadas las 
necesidades de recursos humanos y 
sus vínculos con la estrategia general 
de la empresa, deben cubrirse los 
puestos de trabajo. 
La dotación de personal consiste en 
reclutar a los aspirantes a un puesto 
de trabajo, seleccionar a los 
candidatos más idóneos y orientarlos 
y asignarlos a los distintos puestos.  
d) Aumento de potencial humano y 
desarrollo del individuo 
Formación y perfeccionamiento y la 
gestión y planificación de la carrera 
profesional. 
e) Supervisión y evaluación de la 
actuación de los empleados 
La supervisar y evaluar permite tomar 
decisiones relativas para los 
ascensos, traslados, formación, 
retribución y reconocimiento de las 
diferencias individuales. 
f) Retribución y motivación de los 
empleados 
La retribución del personal se efectúa 
en función del valor del puesto de 
trabajo, de sus contribuciones 
personales y de su rendimiento. 
g) La gestión de la salud e higiene 
en el trabajo 
La empresa debe preocuparse  por la 
salud de sus empleados y su 
seguridad debido a los beneficios que 
supone tener una fuerza laboral 
saludable. 
 
La Gerencia de TI en general se 
cumple con los tres conceptos 
básicos: 
• Orientación de la tecnología 
para habilitar negocios y las 
estrategias del negocio para 
obtener y/o mantener una ventaja 
competitiva con estándares 
globales (eficacia). 
• Administración exhaustiva de los 
recursos (tecnologías, programas, 
equipos, tiempo, y el más 
importante: recurso humano) para 
obtener el mayor rendimiento de 
los mismos (eficiencia). 
• Excelente manejo administrativo, 
dentro de la gestión de calidad, 
orientado al manejo por proyectos 
para la obtención de resultados 
esperados. 
Las funciones básicas de un 
gerente de TI son entonces las de 
orientar su grupo de recursos 
(personas, equipos, 
telecomunicaciones, etc.) para el 
mantenimiento, desarrollo, 
implementación de proyectos que 
permitan obtener/mantener una 
ventaja competitiva.  La 
priorización de los proyectos se 
establece contra los objetivos 
estratégicos del negocio, y 
orientados directamente a los 
procesos definidos. 
 
Para cumplir con estas funciones, 
el Gerente de TI cumplirá con las 
siguientes habilidades: 
 
• Comunicación Efectiva 
• Entendimiento de los negocios y 
del impacto en los negocios de las 
decisiones de     tecnología.  
• Planeación Estratégica, táctica y 
operativa. 
• Conocimiento de opciones 
tecnológicas 
• Negociación (con proveedores, 
con pares, y con subalternos) 
• Reconocimiento y respeto de 
sus colegas y subalternos 
• Habilidades técnicas 
• Liderazgo 
• Administración de Proyectos 
• Gestión (fijación de objetivos, 
seguimiento, evaluación) 
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Jefe Inmediato: Gerente General  
Supervisa a: Administrador contable, 
Proyectos de inversión, 
Comercialización y Marketing, 
Departamento Legal.  
Delegaciones: En caso de vacaciones, 
enfermedad, viaje o cualquier tipo de 
ausencia temporal, será reemplazado 
por el Administrador Contable y las 
personas que se designen para tareas 
operativas específicas. Cualquier 
delegación específica se hará a través 
de un memorándum. 
Jefe Inmediato: Gerente General 
Supervisa a: No aplica.  
Delegaciones: En caso de 
vacaciones, enfermedad, viaje o 
cualquier tipo de ausencia temporal, 
será reemplazado por el Gerente 
Administrativo-Financiero y las 
personas que se designen para 
tareas operativas específicas. 
Cualquier delegación específica se 
hará a través de un memorándum. 
Jefe Inmediato: Reporta al 
Directorio de accionistas  
Supervisa a: No Aplica.  
Delegaciones: En caso de 
vacaciones, enfermedad, viaje o 
cualquier tipo de ausencia 
temporal, será reemplazado por el 
Gerente General y las personas 
que se designen para tareas 
operativas específicas. Cualquier 
delegación específica se hará a 
través de un memorándum. 
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ÁREA DE SERVICIOS 
La Compañía tiene como objeto social principal las actividades relacionadas a la 
elaboración de proyectos y consultoría en general, esto es, el servicio de 
asesorías, estudios y diseños relacionados con ramas de la ingeniería civil, 
mecánica, eléctrica, electrónica, arquitectónica, estudios de impacto ambiental, 
gestión de proyectos, administración de empresas e informática.  
La planificación, construcción y edificación de toda clase de obras civiles y 
arquitectónicas, como casas, edificios, condominios, urbanizaciones, lotizaciones, 
puentes, vías, obras hidráulicas, etc., así como la elaboración y aprobación de 
todos los planos arquitectónicos previos, estudios de suelos, levantamientos 
topográficos y catastrales, diseños, cálculos estructurales; la compra venta y 
comercialización de bienes raíces, y en fin de toda clase de obra, estudio y 
planificación que sean afines.  
La importación, exportación, compra venta, comercialización, promoción y 
distribución al por mayor y menor de maquinaria, equipo de campo, equipo de 
laboratorio y equipo de construcción en general, así como de toda clase do 
materiales insumos, equipos e infraestructura para la consultoría y la 
construcción.  
Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá celebrar todos los 
actos y contratos permitidos por la ley, sean civiles o mercantiles. Dentro de sus 
actividades, podrá realizar importaciones o exportaciones relacionadas con el 
objeto de la misma, tal como participar con otras compañías, pudiendo intervenir 
como socio o participe en la formación de toda clase de sociedades, aportar 
capital a éstas, adquirir y poseer tirulos acciones participaciones u obligaciones, y 
en general realizar toda clase de actos o contratos que se requieran o convengan 
paro el cumplimiento de su objeto social. 
Al ser CIVILSYSTEMS Cía. Ltda., una empresa legalmente constituida bajo las 
leyes de la república del Ecuador, y, debido a que la ley de Consultoría fue 
derogada e incluida dentro de la nueva Ley de Contratación Pública, esto faculta a 
que una empresa pueda realizar las actividades de Construcción y Consultoría, 
las actividades se han dividido en: 
 Área de Construcción: En los campos de la Arquitectura e ingeniería, 
la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e 
infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a 
todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o disponer de un 
proyecto y una planificación predeterminada.  
 
También se denomina construcción u obra a la edificación o infraestructura en 
proceso de realización, y a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la 
misma. 
Dados los conceptos anteriores, el área de Construcción se ocupará de todo tipo 
de obra en la que tenga que intervenir mano de obra, materiales, equipos, 
transporte, etc., que permitan realizar un trabajo tangible.   
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 Área de Consultoría: En el área de la ingeniería, las empresas de 
consultoría son de dimensiones y organizaciones muy variadas, 
CIVILSYSTEMS Cía. Ltda., es una empresas que cuenta con equipos 
multidisciplinares conformados por profesionales no solo en las diversas 
disciplinas de la ingeniería sino que se complementan con profesionales 
de otras áreas, como sociólogos, economistas, arquitectos, salubristas 
etc., lo que permite atender varias áreas de la consultoría. 
 
La flexibilidad de éste tipo de consultoría y estar calificada en el SERCOP 
(Servicio Nacional de Contratación Pública), dentro de varias áreas le da una alta 
capacidad de competencia y oportunidad de Trabajo.  
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Construcción Consultoría 
TÉCNICA: Gerencia de Proyectos 
Preparació
n de 
Ofertas 
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Sub 
contrat
o 
Cartografía
, 
topografía 
y catastros 
Saneamiento:  
 
- Agua potable y 
alcantarillado. 
- Aguas subterráneas. 
- Plantas de 
tratamiento para agua 
potable. 
- Plantas de 
tratamiento de aguas 
servidas. 
- Tanques reservorios. 
- Líneas de 
Conducción. 
 
Proyectos 
Mecánicos: 
- Instalaciones 
Industriales. 
- Sistemas de aire 
acondicionado. 
- Climatización. 
- Equipamiento 
mecánico (turbinas 
hidráulicas, 
hidromecánica, 
turbinas térmicas, 
climatización, tuberías, 
sistemas de bombeo). 
Edificaciones, Salud 
y Desarrollo Urbano: 
- Edificios industriales, 
almacenes. 
- Edificios de viviendas 
y oficinas. 
- Hospitales, centros 
médicos, centros de 
hemodiálisis. 
- Centros comerciales. 
- Estudios de 
remodelación y 
reparación. 
- Hoteles. 
- Infraestructura 
urbana. 
Sistemas de 
Distribución 
Eléctrica: 
- Líneas de transmisión 
aéreas y subterráneas, 
en alta y media 
tensión. 
- Subestaciones de 
transformación. 
- Distribución eléctrica, 
redes en media y baja 
tensión. 
- Electricidad industrial. 
- Protección de 
sistemas eléctricos. 
Vías: 
- Carreteras. 
- Vías Férreas 
- Pistas de Aterrizaje. 
- Puentes y Carreteras 
elevadas. 
- Túneles y 
subterráneos. 
- Terminales portuarios 
fluviales y marítimos. 
Proyectos 
Multipropósito y 
Energía 
- Proyectos de riego y 
control de 
Inundaciones 
- Hidroeléctricas 
- Termo generadoras 
- Generadoras eólicas 
Saneamiento:  
Diseño de Abastecimiento de Agua 
Potable, Hidrogeología, planes 
maestros de recursos hídricos, 
instalaciones de captaciones y de 
tratamiento de agua Diseño de 
evacuación de Aguas Residuales, 
Planes maestros de saneamiento, 
redes de alcantarillado  
- Hidrología y explotación de recursos 
hídricos 
  - Renaturalización 
  - Desarrollo de aguas 
  - Obras fluviales 
  - Protección contra crecidas 
Proyectos Mecánicos: 
- Diseño de ingeniería de sistemas de 
extracción e inyección de aire. 
- Diseño de Sistemas de aire 
acondicionado y climatización. 
- Diseño de equipamiento mecánico 
(turbinas hidráulicas, hidromecánica, 
turbinas térmicas, climatización, 
tuberías, sistemas de bombeo). 
- Fiscalización de proyectos 
mecánicos. 
- Evaluación de Sistemas. 
Edificaciones Salud y Desarrollo 
Urbano 
- Diseño paisajístico. 
- Diseño Estructural. 
- Diseño de sistemas de Seguridad, 
monitoreo e Inteligencia Artificial.  
- Diseño de data Center. 
- Sistemas contera incendios. 
- Cableado estructurado. 
- Fiscalización de Construcción de 
Edificaciones. 
Sistemas de Distribución Eléctrica 
- Estudios de mercado eléctrico. 
- Análisis de sistemas eléctricos: flujos 
de potencia, estabilidad y calidad de 
energía. 
- Protección de sistemas eléctricos. 
- Estudios tarifarios. 
- Diseño de líneas de transmisión 
aérea y subterránea, en alta y media 
tensión. 
- Diseño de subestaciones de 
transformación. 
- Diseño de distribución eléctrica, redes 
en media y baja tensión. 
- Electricidad industrial. 
- Protección de sistemas eléctricos. 
- Diseño y programación de sistemas 
con PLC. 
- Fiscalización de proyectos Eléctricos 
Vías 
- Carreteras 
- Vías Férreas 
- Pistas de Aterrizaje. 
- Puentes y Carreteras elevadas. 
- Túneles y subterráneos. 
- Terminales portuarios fluviales y 
marítimos. 
- Fiscalización de proyectos viales. 
Impacto Ambiental 
- Evaluación ambiental preliminar de 
proyectos (EVAP). 
- Evaluación ambiental territorial de 
cuencas (EVAT). 
- Estudios de impacto ambiental y 
socioeconómico de proyectos (EIA). 
- Ingeniería de implementación de 
programas de adecuación y manejo 
ambiental y remediación de pasivos 
ambientales. 
- Planes de cierre. 
- Estudios de servidumbre y 
reasentamiento poblacional. 
- Supervisión ambiental. 
- Asesoría para certificaciones 
Recepción de 
documentos 
para realizar el 
estudio de 
Factibilidad 
técnica para 
abordar 
determinado 
proyecto.  
Una vez 
determinada la 
viabilidad se 
selecciona al 
personal a ser 
calificado para 
el proyecto de 
acuerdo alo 
solicitado en los 
términos de 
referencia. Se 
elabora la oferta 
tanto técnica 
como 
económica 
Catastro de 
pozos. 
Cartografía 
digital 
Georeferenciació
n de puntos. 
Elaboración de 
mapas 
temáticos. 
Levantamiento 
topográfico por 
hectáreas 
Levantamiento 
topográfico por 
Km. 
 
De ser necesario 
para 
determinado 
proyecto se 
realizará la 
subcontratación 
de laboratorios 
especializados 
en determinado 
tema. 
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4.4. Análisis de Benchmarking de la Tecnología de la Información de 
CIVILSYSTEMS con relación a la competencia 
Con relación a la competencia que enfrenta la compañía en el ámbito de la 
construcción y consultoría se analizó la información disponible dentro de las 
instituciones públicas de vital importancia, como son el INEC y el SERCOP. 
Los datos arrojados por el INEC en lo que se refiere al acceso a internet ha 
experimentado un aumento creciente en los últimos años como se ve en la 
siguiente gráfica: 
ACCESO A INTERNET  
 
 
Ilustración 22 Estadística de uso de Acceso a Internet 
 
TENDENCIA DE COMPUTADORAS 
 
 
Ilustración 23 Estadística de tendencia al uso de computadores 
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Uso de Computadoras 
 
Ilustración 24 Estadística del uso de computadores en el Ecuador 
Como se ve en los gráficos el uso de las TIC’s sigue en escalada hacia las 
nuevas tendencias del uso e implementación de equipos sofisticados y software 
especializado para el desarrollo de las actividades cotidianas. 
Entrando en el campo de interés como es la construcción y consultoría de 
observó de los datos de la Cámara de Comercio de Cuenca, cada vez aumenta el 
índice de empresas consultoras y constructoras con capacidad para contratar 
servicios ya sea en el ámbito privado cuanto en el sector público. Los registros de 
los socios afiliados dan un resultado de 66 empresas con capacidad competitiva. 
En cuanto se refiere al sistema de Contratación Pública del SERCOP, se observó 
que en el código 83111 correspondiente a SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN 
GESTIÓN GENERAL existen 499 entidades registradas sólo en la ciudad de 
Cuenca. 
En la parte de construcción, así mismo luego de una consulta al portar del 
SERCOP, se utilizó el código de registro más general, 53241 que corresponde a 
TUBERÍAS DE GRAN LONGITUD, cuyo resultado fue de 478 posibles 
competidores. 
Es alarmante el número de competidores, teniendo en cuenta que el registro es 
sólo de la provincia del Azuay, cantón Cuenca, si se toma en cuenta los otros 
cantones y las diferentes provincias, los números de empresas con capacidad 
para dar servicios tanto en el ámbito de la construcción como de consultoría son 
extremadamente altos. 
Dicho lo anterior se realizó un sondeo de los sistemas con los que cuentan las 
empresas dentro de la gestión de las TIC’s, dando como resultado lo siguiente: 
 La mayoría de empresas cuentan con sistemas Informáticos dispersos aún 
no debidamente integrados para el control del desarrollo de las actividades a 
las que se dedican. 
 El software utilizado tiene un versionamiento obsoleto. 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN - II EDICIÓN 
Ing. Cristian Idrovo A.   71 
  
 No se capacita al personal en el uso de nuevas tecnologías que le permitan 
desempeñar tareas sencillas en un menor tiempo. 
 Los equipos de cómputo con los que se cuenta, en muchos de los casos, no 
son hechos para el uso de software especializado. 
 La carencia de conocimiento por parte del personal que se encuentra 
laborando en diferentes actividades, causa que se realice en varias 
ocasiones el mismo trabajo. 
 No se toman en cuenta las buenas prácticas para la gestión de proyectos. 
 Se evidenció que sólo dos empresas públicas Utilizan software especializado 
para la gestión de los proyectos, pero no cuentan con una metodología 
formal de los procesos que desempeñan los operadores. 
CIVILSYSTEMS, al ser una empresa nueva en el mercado, cuenta con equipos 
de cómputo que cumplen con los requerimientos del personal técnico, de acuerdo 
al trabajo que van a realizar, esto es, se revisan los requisitos y la necesidad 
generada por el profesional, de ahí se parte para evaluar el hardware necesario 
para un correcto desempeño y performance de las actividades, luego de la 
evaluación la parte tangible, se realiza la instalación del software necesario con el 
versionamiento de acuerdo a los conocimientos del profesional. 
La empresa no cuenta con sistema de cableado estructurado, el servicio de red 
disponible es de forma inalámbrica, con acceso total al internet, sin contar con 
restricciones de uso en horas de trabajo ni con restricciones en el manejo de la 
información. 
No se cuenta con una metodología de respaldos y seguridad en el manejo de la 
información generada, si bien se realiza la copia de seguridad en la partición de 
disco D, no se cuenta con una estandarización del sistema de respaldos y un plan 
de apoyo de recuperación en caso de desastres. 
A continuación se muestran los gráficos de las instalaciones: 
CONTABILIDAD
GERENCIA
PRESID
EN
CIA
A
SE
SO
RÍ
A
SECRETARÍA
INGRESO
CAFETERIA
BAÑO
BODEGA
 
Ilustración 25 Diagrama de Oficina Central (Cuenca) 
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DIRECTOR
GERENCIA
CAFETERIA
ACCESO-
GRADAS
BAÑO
BAÑO
SECRETARÍA
TÉCNICOS
 
Ilustración 26 Diagrama Sucursal Guayaquil 
Luego de la identificación de los recursos disponibles dentro de las instalaciones 
no se observó una codificación de los bienes de la empresa, en cuanto a lo que 
se refiere a los servicios de internet, se cuenta con banda ancha considerada de 
acuerdo al número de usuarios, pero sin tener en consideración el tipo de uso que 
se va a tener en el consumo del servicio. 
No se cuenta con servidores para la administración de usuarios, archivos, 
cuentas, etc., dado que actualmente es muy necesario el uso de infraestructura 
cliente servidor para el uso de las ventajas de la administración de los usuarios, 
archivos, dominio, cuentas de correo, etc. 
Se detalla el resultado del levantamiento de los bienes con los que dispone la 
empresa: 
 
Tipo de equipo 
Ubicación Responsable 
Oficinas Cuenca 
Computador 
Portátil 
Secretaría Lic. María Aguilera 
Computador 
Portátil 
Contabilidad Econ. Ana Aguilera 
Computador 
Portátil 
Presidencia Ing. Santiago 
Aguilera 
Computador 
Portátil 
Gerencia Ing. Cristian Idrovo 
Impresora 
multifunción 
Secretaría Lic. María Aguilera 
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Impresora 
multifunción 
Contabilidad Econ. Ana Aguilera 
Teléfono 
Secretaría Lic. María Aguilera 
Router  
Administración Administración 
Guayaquil 
Computador de 
Escritorio 
Secretaría Sra. Adela Espinoza 
Computador de 
Escritorio 
Técnico 1 Ing. Esteban Amaya 
Computador de 
Escritorio 
Técnico 2 Ing. Ángel 
Valenzuela 
Computador de 
Escritorio 
Técnico 3 Ing. Michael Ponce 
Computador de 
Escritorio 
Técnico 4 Ing. Jhon Conforme 
Computador de 
Escritorio 
Técnico 5 Ing. Antonio Plúa 
Computador de 
Escritorio 
Técnico 6 Ing. Manuel 
Aguilera 
Computador 
Portátil 
Director Ing. Edgar Bermeo 
Plotter 
Administración Administración 
Impresora 
multifunción 
Secretaría Sra. Adela Espinoza 
Impresora Laser 
Administración Administración 
Teléfono 1 
Secretaría Sra. Adela Espinoza 
Teléfono 2 
Técnicos Técnicos 
Teléfono 3 
Director Ing. Edgar Bermeo 
Router 
Administración Administración 
Tabla 6 Resultado de inventario de equipos 
4.5. Identificación de los aspectos a mejorar 
4.5.1. Infraestructura 
El análisis determinó que es prioritario instalar un cableado estructurado de al 
menos 1Gbps con sus debidos periféricos de la misma velocidad, ya que se 
utilizan herramientas de diseño CAD de forma intensa. 
El soporte que recibiría este sistema está avalado por el uso de tarjetas de red de 
10/100/1000 Mgps en todos los equipos de cómputo disponibles para los técnicos. 
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Adicionalmente se requiere la implementación de un servidor por el volumen de 
información generada y recibida en todas las fases del proyecto, que debería 
estar respaldada por el uso de una base de datos para almacenar y clasificar la 
información, permitiendo que el proceso, especialmente en el uso de recursos sea 
más eficiente y eficaz 
4.5.2. Seguridad 
El proceso de Seguridad deberá atender los siguientes parámetros: 
 Uso de un firewall para protección de red 
 Dominio para la gestión de permisos. 
 Creación de eventos para control de los log. 
 Identificación de usuarios y rendimientos por horas de trabajo. 
 Proceso de respaldo de información programado. 
 Licenciamiento para el sistema de antivirus. 
4.5.3. Software 
En lo que respecta al uso de software, no existe un licenciamiento para el trabajo 
colaborativo que cumpla con la capacidad requerida en la empresa. 
El uso de herramientas de software libre se ha vuelto una buena solución a la 
creación de documentos en lo que a ofimática se refiere, la implementación de 
Libreoffice, y el uso de herramientas Web como el google docs, han permitido a la 
empresa un ahorro considerable en la implementación de las TIC’s. 
No se cuenta con una herramienta de gestión de Proyectos adecuada para una 
gestión y control apropiado a los contratos que mantiene la empresa con las 
diferentes contratantes. Si bien el uso de OpenProj ha permitido una gestión de 
los proyectos, no brinda las bondades de una herramienta que cuente con un 
sistema de administración vía Web, por lo que se recomienda la reevaluación 
para la adquisición de una plataforma que permita una gestión de los proyectos 
en tiempo real con acceso para los usuarios interesados. 
4.6. Implementación 
Luego del análisis de la situación actual de la Empresa Consultora se pudo 
evidenciar la total carencia de una metodología que permita el desarrollo 
ordenado y eficaz de los diferentes proyectos que se estaban ejecutando, si bien, 
la empresa contaba con registros y control mediante cronogramas, no existía un 
estándar de desarrollo. 
 
Mediante el uso de la metodología descrita en el capítulo tres, se procedió a 
realizar la implementación en una Consultoría real, dicho lo anterior durante todo 
el desarrollo se aplicó la metodología descrita mediante el uso de los diferentes 
formatos desarrollados para la Gestión de Proyectos. 
 
Como anexo de Tesis se presenta la aplicación de los registros utilizados en el 
proyecto de Consultoría. 
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5.1. CONCLUSIONES 
El trabajo realizado muestra un análisis de temas que incluyen la complejidad de 
los proyectos, la relación entre el costo el alcance y el tiempo sin desmerecer 
nunca la calidad del producto final. Dirigir un proyecto en definitiva implica 
proporcionar y equilibrar las restricciones contrapuestas, entre las que se destaca  
alcance, calidad, cronograma, interesados, presupuesto, recursos y riesgo. Si 
bien es cierto, la relación entre estas restricciones es tal que si alguna de ellas 
cambia, es muy probable que al menos otra se vea afectada, sin embargo, el 
contar con el mejor personal, aunado a lo anterior, dependerá además de 
aspectos meramente organizacionales, para lo cual precisamente será el tipo de 
organización una condición influyente y directa en cómo el gerente de proyectos o 
director del proyecto dispondrá tanto de su personal existente, así como el recién 
ingresado, sin descartar el estar preparado para aquel nuevo en una eventual 
disposición. 
Con respecto al desarrollo de la tesis debo puntualizar en los siguientes campos 
desarrollados: 
5.1.1. Modelos de Gestión de proyectos. 
La revisión de las metodologías, guías de buenas prácticas y estándares permitió 
tener una idea global de lo más utilizado para la gestión de los proyectos a nivel 
mundial en el tema del desarrollo adecuado y controlado de los mismos.  
Se debe puntualizar que dentro de los diferentes campos estudiados se determinó 
que todos los anteriores son de una o de otra forma la manera efectiva y eficaz 
para el buen desarrollo de un proyecto, pero debido en la mayoría de los casos 
por la ubicación geográfica o necesidades propias del proyecto son adoptados 
como metodología o guía para el desarrollo del proyecto. 
Por otro lado debo indicar que el uso adecuado y dedicado de cualquiera de las 
metodologías, estándares o buenas prácticas llevarían a la feliz consecución de 
todo lo planificado teniendo como resultado lo esperado en un proyecto en cuanto 
a alcance, tiempo y recursos; pero también una mala implementación provocaría 
un desastre en el proyecto.   
5.1.2. Guía Seleccionada (PMBOK). 
Fueron muchos los factores que se tomaron en cuenta para la selección del 
PMBOK como guía de buenas prácticas base para la gestión de los proyectos, 
entre otras el contar con respaldo local del PMI esto es el capítulo Ecuador, otro 
punto destacable es la versión traducida al español que permite una fácil 
interpretación de lo que se necesitaría durante el desarrollo de la Tesis. 
Cabe destacar además que en varias Instituciones Públicas se utiliza esta guía 
para metodologías desarrolladas para la gestión de proyectos, por lo que era 
importante conocer lo utilizado como guía por las entidades contratantes y poder 
ganar un nicho de mercado valiéndose de una buena herramienta. 
5.1.3. Desarrollo de la Metodología. 
Si bien cada proyecto se debe definir como único por las características y 
condiciones propias en la que son desarrollados, las características más 
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relevantes  que distinguen al producto es que deben ser elaboradas minuciosa y 
progresivamente, es decir elaboradas paso a paso, progresando continuamente a 
través de incrementos. 
Una elaboración progresiva y concienzuda de las características de producto 
debe ser cuidadosamente coordinada con la propia definición del alcance del 
proyecto. 
Dicho lo anterior se desarrolló una metodología de acuerdo a las necesidades 
reales de la empresa de consultoría en la que se tomaron en cuenta los 
principales actividades a ser desarrolladas dentro de un proyecto. 
El manejo de los proyectos eran desarrollados de forma ágil pero no de manera 
eficiente, debido a que se dejaba al director de proyecto, que de acuerdo a su 
experiencia el manejo del proyecto, que si bien cumplía con el objetivo de entrega 
del producto esto no quiere decir que se lo hacía dentro de la programación o en 
los costos que se habían planificado para el proyecto. 
Al no existir métricas dentro del proyecto lo único que se podía evaluar era el 
costo final del proyecto sin tener en cuenta todos los riesgos incurridos, recursos 
mal utilizados o el simple hecho de retrasos en el cronograma de entrega de 
productos, que provocaba al final retrasos en la entrega o productos recibido pero 
no a completa satisfacción del cliente, teniendo que ser revisados y corregidos 
incurriendo en nuevos costos. 
Al ser desarrollada la metodología, en la que se tomó en cuenta la mayoría de las 
áreas del conocimiento descritas en el PMBOK, se creó registros en los que ya se 
definía aspectos como el alcance, recursos, interesados, costes, riesgos, etc., 
pudiendo ya contar con una guía en la toma de decisiones por parte de la 
directiva de la empresa en caso de existir algún retraso o identificar alguna 
amenaza dentro del proyecto. 
El uso de MSProject como herramienta de control para el desarrollo de los 
proyecto fue clave en la planificación de los proyectos estableciendo hitos de 
cumplimiento en las diferentes etapas del ciclo de vida. 
La metodología de gestión permitió que el desarrollo de los proyectos sean 
realizados de manera correcta eficaz y eficiente, creando una interacción entre los 
departamentos de la empresa esto es, Área Administrativa, Recursos Humanos, 
Proyectos y Gerencia.   
5.1.4. Implementación en la Empresa CIVILSYSTEMS. 
Como cualquier cambio, el momento de realizar la implementación existió cierta 
resistencia al no haber un conocimiento previo de lo que sería la metodología de 
gestión de proyectos. Un cambio de ideología fue necesario al arrancar con el 
levantamiento de la información, realizándose una socialización durante el 
levantamiento de información, lo que permitió un mejor desarrollo de la tesis. 
Al identificar la falta de una metodología de gestión, se procedió trabajar con las 
áreas con mayor riesgo y se crearon los registros descritos en el capítulo 3, 
mismos que servirían para una implementación real en un proyecto contratado por 
el Estado. 
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Cuando se dio la oportunidad se procedió a implementar en un proyecto que 
tendría una duración aproximada de dos meses, por el tema didáctico en el que 
se debía enfocar el desarrollo de esta tesis. 
Una vez seleccionado el proyecto, se desarrolló de manera normal pudiéndose 
identificar todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, generando los diferentes 
registros necesarios para que se pueda llevar a la consecución dentro de los 
parámetros establecidos en la planificación del proyecto. 
Dicho lo anterior, la metodología desarrollada permitió la interacción entre las 
diferentes áreas de la empresa permitiendo que no sólo el Director de Proyecto, 
maneje el mismo como una isla aislada del resto de la empresa, sino más bien 
todos estaban involucrados y comprometidos con el objetivo final que era la 
entrega a tiempo del producto en los tiempos establecidos y con los recursos 
necesarios planificados desde un inicio.  
5.2. RECOMENDACIONES 
Si bien la implementación de la metodología para la gestión de los proyectos fue 
efectiva, se debe siempre a tender a seguir evaluando y desarrollando una mejora 
en los registros utilizados teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en los 
proyectos. 
Un adecuado uso de un cronograma en el que se encuentre elaborada una buena 
estructura de desglose de trabajo (EDT), permitiría una mejor gestión de los 
recursos, revisar los riesgos, inclusive ver el impacto en los interesados al 
momento de realizar algún cambio por pequeño que este sea. 
Una adecuada identificación de los interesados, permitirá que el proyecto se 
desarrolle de una mejor manera debido a que la falta de interacción de éstos 
podrían provocar retrasos en la finalización de los proyectos, debido a que por el 
mismo hecho de ser un proyecto estatal participan varios actores revisores, que 
podrían generar atrasos que lógicamente no estaban planificados debido a que 
son entes de control externos al proyecto que se toman tiempos ni siquiera 
estipulados dentro del contrato. 
La implementación de los registros de gestión de proyecto creados en el 
desarrollo del presente trabajo, serán necesarios aplicarlos de forma inmediata en 
los proyectos que lleva adelante CIVILSYSTEMS Cía. Ltda., para poder medir el 
desempeño y tener registros de lo solicitado por el cliente. 
Crear un plan a mediano plazo para realizar montar la infraestructura de 
plataforma para la gestión de proyectos se vuelve necesaria tomando en cuenta el 
costo beneficio que tendrá la empresa a corto plazo pudiendo ofertar el servicio a 
la empresa contratante durante la ejecución del proyecto realizado. 
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CICLO DE VIDA: FASE DE INICIO 
7.1. FASE DE INICIO 
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Ing. Ángel Montoya C./Ing. Cristian Idrovo A 
 Trabajos de Topografía Fase I y II 
Ing. Antonio Plúa 
 Componente Hidráulico Fase I y II 
Ing. María Montoya P. 
 Componente Mecánico Fase I y II 
Ing. Alvaro Aguinaga B. 
 Componente Estructural Fase I y II 
Ing. Juan Zalamea L 
 Componente Eléctrico Fase I y II 
Ing. Julio Flores E. 
 Componente Ambiental Fase I y II 
Ing. Jaime Dominguez D 
 Presentación de Informe de Fase Fase I y II 
Ing.Ángel Montoya C / Ing. Cristian Idrovo A 
Revisión por parte de SENAGUA Fase I y II 
Ing. Carlos Miranda 
 Entrega de Correcciones Fase I y II 
Ing. Ángel Montoya C./Ing. Cristian Idrovo A 
Aprobación de Fase I y II 
SENAGUA-Ing. Carlos Miranda 
Solicitud de Ampliación de Plazo 
Ing. Angel Montoya 
Aprobación de Solicitud de Plazo 
Ing. Carlos Miranda 
 
Habilidades Blandas 
EVALUACIÓN: 
Solicitud y Revisión de Información 
Información entregada que sea válida, verificable y de utilidad para el proyecto 
Se verificarán los indicadores de los proyectos socio económicos, así como el daño en los blindajes 
 
Componentes especificados. 
La evaluación será realizada por el Director de Proyecto y el Administrador, bajo los indicadores contemplados en los pliegos del contrato 
y los correspondientes a los estándares profesionales y de calidad inherentes a la actividad 
Presentación de Informes 
Serán recopilados y evaluados por el Director del Proyecto y del Administrador 
Deberán cumplir con los formatos y parámetros correspondientes. 
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LOCALES 
Se utilizará la oficina de proyecto 
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO 
FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO 
SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA 
Los requisitos son aquellos correspondientes al producto que han sido especificados en los pliegos 
GAD Municipal de Bolívar. Provincia de Manabí 
El interés del GAD Municipal es que los blindajes permitan el funcionamiento adecuado de la presa La Esperanza. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
1. ALCANCE Recuperación y Mantenimiento de los Blindajes Funcionamiento adecuado de la Presa la Esperenza 
2. TIEMPO Realizar el trabajo en el tiempo ofertado No ampliación del plazo 
3. COSTO Mantener los costos proyectados Nivel de utilidad proyectado 
FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, 
PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
Generar ingresos así como experiencia laboral para la empresa y sus colaboradores 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
                  JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA                                             JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA                    
Generar ingresos para la empresa. Flujo de Ingresos.  
Ampliación de clientes de la empresa. Flujo de Egresos.  
Obtener feedback del desarrollo de los cursos o sesiones modelo, 
para identificar mejoras a realizar en el curso. 
VAN  
 TIR  
 
 RBC  
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 
NOMBRE Ing. Cristian Idrovo A. NIVELES DE AUTORIDAD 
REPORTA A Ing. Carlos Miranda 
Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto. 
SUPERVISA A Ing. Angel Montoya 
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
HITO O EVENTO  SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
Acta de Inicio de Trabajos Ver anexo Cronograma reprogramado 
Presentación de Informe Fase I Ver anexo Cronograma reprogramado 
Presentación de Informe Fase II Ver anexo Cronograma reprogramado 
Aprobación de Informe Final Ver anexo Cronograma reprogramado 
Acta de Entrega Recepción Final  Ver anexo Cronograma reprogramado 
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ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO 
ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 
Subsecretatía de la Demarcación Hidrográfica de Manabí Contratante 
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) 
Clima, lluvias contínuas, facilidad de acceso al lugar de trabajo 
PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS) 
Disposición y Apoyo del GAD Municipal  y la comunidad. 
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: 
CONCEPTO MONTO  ($) 
1. PERSONAL Administrativo, Técnico y Auxiliar 104,338 
  
2. MATERIALES Software, Hardware, Miscelaneos 20,900 
3. MAQUINAS Vehículos, Topografía, Mecánica de Suelos 36,000 
4. OTROS COSTOS Pólizas, arriendos,  4,900 
TOTAL LÍNEA BASE  
5. RESERVA DE CONTINGENCIA   
6. RESERVA DE GESTIÓN   
TOTAL PRESUPUESTO  
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 
NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 
Ing. Carlos Miranda SENAGUA Supervisor  
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha CODIGO 
1.0     INI-02 
SCOPE STATEMENT 
NOMBRE DEL PROYECTO                                SIGLAS DEL PROYECTO 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA  PPE 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
  
El proyecto tiene como objetivo recuperar los blindajes del desagüe de fondo de la 
presa la Esperanza 
 
  
  
CRITERIOS  DE  ACEPTACIÓN  DEL  PRODUCTO:  ESPECIFICACIONES  O  REQUISITOS  DE  RENDIMIENTO, 
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. TÉCNICOS Funcionamiento total de la presa La Esperanza 
2. DE CALIDAD Reuniones, auditorias, control de entregables 
3. ADMINISTRATIVOS Capacidad del GAD Municipal de operar la presa 
4. COMERCIALES Generar desarrollo económico para la comunidad 
5. SOCIALES Socialización del proyecto a la comunidad y aceptación por parte de ésta 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. 
 FASE DEL PROYECTO                       PRODUCTOS ENTREGABLES                                                                          
Componentes Informe por cada componente 
Fase I Informa de Fase I 
Fase II Informe de Fase II 
Aceptación del Producto por parte de la 
Subsecretaría 
Acta de Entrega Recepción 
EXCLUSIONES  DEL   PROYECTO:  ENTREGABLES,  PROCESOS,  ÁREAS,  PROCEDIMIENTOS,  CARACTERÍSTICAS, 
REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO  
SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE  
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS  
OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 
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INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Atrasos en los informes de los componentes, provoca un retraso en la presentación 
del informe final  
Recursos disponibles en las fechas programadas 
 Influencia del clima (lluvias frecuentes e inundaciones) 
 Acceso al lugar de trabajo 
 Térninos de referencia incompletos 
  
SUPUESTOS  DEL  PROYECTO:  FACTORES  QUE  PARA  PROPÓSITOS  DE  LA  PLANIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O 
CIERTOS. 
 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
Disponibilidad de personal capacitado Colaboración del GAD Municipal  
Disponiblidad de recursos económicos 
 
Disponibilidad de recursos mecánicos no consumibles 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha CODIGO 
1.0     INI-03 
LISTA DE STAKEHOLDERS 
- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO - 
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE  
LOS ESTUDIOS PARA DETERMINAR  
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE  
AIREACIÓN Y DETERIOROS EN LOS BLINDAJES  
INTERIORES DEL DESAGÜE DE FONDO EN LA  
PPE 
ROL GENERALPRESA LA ESPERANZA STAKEHOLDERS 
SPONSOR SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA  
EQUIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA CIVIL SYSTEMS 
PORTFOLIO MANAGER ING. MANUEL AGUILERA RIVERA 
PROGRAM MANAGER ING. CRISTIAN IDROVO ASUTDILLO 
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS ING. WILMER GUTIERREZ 
GERENTE DE OPERACIONES ING. SANTIAGO AGUILERA ASTUDILLO 
GERENTE FUNCIONAL ING. ANGEL MONTOYA 
USUARIOS / CLIENTES GAD MUNICIPAL DE BOLÍVAR. PROVINCIA DE MANABÍ 
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS RASTER INGENIERÍA 
OTROS STAKEHOLDERS Participantes: 
N/A 
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CICLO DE VIDA: FASE DE PLANIFICACIÓN 
7.2. FASE DE PLANIFICACIÓN 
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CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha CODIGO 
1.0     PLA-01 
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
PARA DETERMINAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE  
AIREACIÓN Y DETERIOROS EN LOS BLINDAJES INTERIORES  
DEL DESAGÜE DE FONDO EN LA PRESA LA ESPERANZA 
PPE 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:  DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL 
SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
El proyecto consiste en buscar las 
soluciones al problema de deterioro de  
los blindajes del fonde de desague de 
la  
presa La Esperanza 
Los estudios serán realizados por la 
Consultora CIVILSYSTEMS CIA.  
LTDA 
Se realizarán estudios en base a los 
componentes considerados en los pliegos 
correspondientes 
Los estudios se realizarán en la 
provincia de Manabí, GAD Municipal 
de Bolivar 
El proyecto contará con los mejores 
recursos econónicos, tecnológicos y de  
talento humano con los que cuenta la  
empresa 
 
PROCESO  PARA   ELABORACIÓN  DE  WBS:  DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DEL  PROCESO  PARA  CREAR, 
APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
EL DIRECTOR DE PROYECTO JUNTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTERTO, UNA VEZ DEFINIDAS LAS  
ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS DENTRO DEL PROYECTO, EN CONCORDANCIA CON LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, PLIEGOS Y CONTRATO, UTILIZARÁN EL PERSONAL OFERTADO EN CADA UNA DE LAS 
DIFERENTES ESPECIALIDADES PARA LLEGAR A LA MEJOR SOLUCIÓN DEL PROBLEMA MATERIA DEL 
CONTRATO.  
PROCESO PARA  ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER  
EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y 
CON QUÉ. 
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PROCESO  PARA   VERIFICACIÓN DE  ALCANCE:  DESCRIPCIÓN  DETALLADA  DEL  PROCESO  PARA  LA VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS  
ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). 
DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
SE REALIZARÁN REUNIONES DE TRABAJO EN CONJUNTO CON EL PROMOTOR DEL PROYECTO EN LA QUE SE  
EXPONDRÁ EL AVANCE DE CADA UNA DE LAS FASES, DANDO A CONOCER EL ESTADO DEL PROYECTO, 
PRODUCTOS A SER ENTREGADOS, PLANOS, ALTERNATIVAS RESULTADO DE LOS MODELOS HIDRÁULICOS, 
VALVULERÍA DE AIRE PROPUESTA Y ESTRUCTURRAS ESPECIALES DE SER REQUERIDAS. 
PROCESO PARA  CONTROL DE ALCANCE:  DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, 
REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, 
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 
PARA EL CONTROL DEL ALCANCE SE UTILIZARÁN LOS FORMULARIOS DE CONTROL CON-01 CONTROL DEL  
PROYECTO Y CON-02 INSPECCIÓN DE LA CALIDAD 
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.CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha CODIGO 
1.0     PLA-05 
ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA DETERMINAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE  
AIREACIÓN Y DETERIOROS EN LOS BLINDAJES INTERIORES DEL DESAGÜE DE FONDO EN LA PRESA LA ESPERANZA 
PPE 
  
TIPO DE RECURSO: PERSONAL TIPO DE RECURSO: MATERIALES O 
CONSUMIBLES 
TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO 
CONSUMIBLES. 
ENTREGABL E ACTIVIDAD NOMBRE DE 
RECURSO 
TRABAJO 
(MESES) 
DURACIÓN 
(DIAS) 
SUPUESTOS Y 
BASES DE 
ESTIMACIÓN 
FORMA DE 
CÁLCULO 
NOMBRE DE 
RECURSO 
CANTIDAD 
SUPUESTOS Y 
BASE DE 
ESTIMACIÓN 
FORMA DE 
CÁLCULO 
NOMBRE DE 
RECURSO 
CANTIDAD 
SUPUESTO Y 
BASES DE 
ESTIMACIÓN 
FORMA DE 
CÁLCULO 
INFORME FASE  
I 
ESTUDIO HIDRAULICO ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL HOJAS A4 6000 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
INF/RESMA 
COMPUTADORA 
S 
6 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
ESP/EQUIP 
ESTUDIO MECANICO ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL HOJAS A1 250 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
PLA/FASES 
VEHÍCULO 1 USO PARA  
PROYECTO 
OFERTADO 
ESTUDIO AMBIENTAL ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL FOLDERS 36 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
INF/NUM  
GPS 2 USO PARA  
PROYECTO 
OFERTADO 
ESTUDIO ELECTRICO ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL CARPETAS 50 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
INF/NUM  
    
ESTUDIO ESTRUCTURAL ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL 
MENSUAL ARCHIVAD 
ORES 
3 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
ADM/MOVI  
OFER 
 
  
 
INFORME FASE  
II 
ESTUDIO HIDRAULICO ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL ESCRITORI 
OS 
6 USO PARA  
PROYECTO 
NUM  
ESP/COMPU 
    
ESTUDIO MECANICO ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL ESTANTES 2 USO PARA  
PROYECTO 
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ESTUDIO AMBIENTAL ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL         
ESTUDIO ELECTRICO ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL         
ESTUDIO ESTRUCTURAL ESPECIALISTA 2 60 ELABORACIÓN DE  
INFORME  
MENSUAL         
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CONTROL DE VERSIONES  
Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha  CODIGO 
1.0     PLA-06  
CRONOGRAMA DEL PROYECTO  
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO  
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
PARA DETERMINAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE  
AIREACIÓN Y DETERIOROS EN LOS BLINDAJES INTERIORES  
DEL DESAGÜE DE FONDO EN LA PRESA LA ESPERANZA 
 PPE 
ANEXO DE PROJECT  
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CICLO DE VIDA: FASE DE EJECUCIÓN 
7.3. FASE DE EJECUCIÓN 
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